

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 11. 2015 na realizaci stavby

„Olomoucký kraj - OLÚ Paseka - rekonstrukce budovy C - I. etapa - část I.“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] [redacted] [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

[redacted] k, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 7 [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

Se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Ing. Michalem Šteflem, předsedou představenstva

Paolo Bee MBA, 2. místopředsedou představenstva

jednající na základě plné moci ze dne 5.10.2015: [redacted], ředitel Divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2015/03602/OVZI/DSM ze dne 25. 11. 2015.

ČÁST A.

Dne 25. 11. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2015/03602/OVZI/DSM na rekonstrukci objektu C.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II odst. 3 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) Výměna stropní konstrukce Demontáž nevyhovujícího stropu a náhrada za strop z předpjatých panelů Spiroll. Jedná se o 42 bm panelů š. 120 cm.
2) Dodatečná hydroizolace Doplnění pojistné hydroizolace z asfaltových natavovacích pásů v ploše 250 m ² .
3) Odstranění ŽB pod dlažbou Náročnější odstranění betonové mazaniny v ploše 93 m ² .
4) Střecha - odstranění mazaniny Odstranění betonové mazaniny na stávající stropní konstrukci jak dřevěné, tak i nad částí kinosálu. Odstranění železobetonové římsy v místě původního krovu. Jedná se o cca 50 m ² betonu.
5) Kanalizace Výměna 23 m dešťové kanalizace v nevyhovujícím stavu za novou.
6) Výtahová šachta Provedení výtahové šachty ze železobetonu, která částečně převezme opěrnou funkci pro zajištění svahu. Jedná se o 18 m ³ obvodové betonové konstrukce tl. 250 - 300mm.
7) Archiv Zbourání staticky nestabilní "přístavby" a její provedení tak, aby byla schopna unést dvě nová podlaží nástavby. Jedná se o 63 m ³ zdiva.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku II. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovými rozpočty, který tvoří Přílohu: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ tohoto Dodatku č. 1, bude činit:

Název	Cena celkem bez DPH
	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	23 480 217,33
Změna ceny dle Dodatku č. 1	1 000 512,37
Cena za dílo dle SOD a Dod. č. 1	24 480 729,70

Sazba DPH.....21 %

(slovy: Dvacetčtyřimilionůčtyřistaosmdesátisícsetdvacetdevět korun českých 70 haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. ze dne 23. 3. 2016.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

.....
OHL ŽS, a.s.
[redacted]
ředitel Divize 3.