



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami

### 1. Objednatel:

Název: Město Kraslice  
Sídlo: náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice  
IČO: 00259438  
Zastoupen: Romanem Kotilínkem - starostou  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen "objednatel")

a

### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: MIDARE.FL s.r.o.  
Sídlo: Aleje 33/5, Aleje-Zátiší, 350 02 Františkovy Lázně  
Jednatel: David Ščislák  
IČO: 03959937  
DIČ: CZ03959937  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen "zhotovitel")

## ČÁST PRVNÍ

### Obsah dodatku

#### 1. V článku V. odst. 5.1. nově zní:

„5.1. Cena za provedení díla podle této smlouvy na základě soupisu víceprací dle přílohy č. 1 ze dne 16. 8. 2021 činí dle dohody smluvních stran

**Cena celkem bez DPH: 1.032.961,17 Kč**

**21 % DPH 216.921,85 Kč**

---

**Cena vč. DPH 1.249.883,02 Kč**

Cena za provedení díla (bez DPH) je nejvýše přípustná.“

#### 2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 6. 2021 zůstávají bez změn.

**ČÁST DRUHÁ**  
**Společná a závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno dne 18. 8. 2021 usnesením Rady města Kraslice č. 1761/2021-RM/64.

Příloha č. 1 - soupis víceprací ze dne 16. 8. 2021

Za objednatele:

V Kraslicích dne 20. 8. 2021 .....

Za zhotovitele:

Ve Františkových Lázních dne 19. 08. 2021 .....

MIL... s.r.o.  
380 0... Lázně  
37  
D... 937

.....  
islák



16.8.2021

## Rozpočet vícepráce na akci rekonstrukce vodovodu a kanalizace ZŠ Dukelská, Kraslice

Obklady	35,2m2 x 100,--Kč	15.560,--Kč
Penetrace podkladu pro obklady	35,2m2 x 44,-- Kč	1.548,80 Kč
Montáž obkladů	25,2m, x 400,-- Kč	14.080,-- Kč
Doprava + přesun hmot		2.400,-- Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>28.588,80 Kč</b>
<b>včetně DPH</b>		<b>34.592,45 Kč</b>

MIDARE.FL s.r.o.

MIDARE.FL s.r.o.  
David Šeislak

350 02 Františkov  
IČO:  
DI

