



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2021 (dále jen **dodatek**)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Název: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace

Sídlo: Čs. armády 1026, 73581 Bohumín

Zastoupen: Mgr. Adrianem Kuderem, ředitelem

IČ: 61988731

DIČ: CZ61988731

Bankovní spojení: 1724736309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Adrian Kuder, ředitel

(dále jen **objednatel**)

a

2. Zhotovitel

Název: 1. REALIZAČNÍ s. r. o.

Sídlo: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

Zastoupen: Petrem Pašandou, jednatelem

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271 (plátce DPH)

Bankovní spojení: 115-9649140287/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Pašanda, jednatel

(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

1. Dne 20. 5. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je provedení díla – stavby „CHEMIE A ICT NÁS BAVÍ – STAVEBNÍ PRÁCE“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce) specifikované v přílohách tohoto dodatku – změnové listy.

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy snižuje o práce a dodávky (méněpráce) specifikované v přílohách tohoto dodatku – změnové listy.

4. Smluvní strany se dohodly, že změna ceny za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 dodatku je stanovena v souladu s odst. 2.4, 4.7, 5.8, 5.10 a 6.11 smlouvy. Čl. 5.1 smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 266 274,97
DPH 21 %	265 917,74
Cena vč. DPH	1 532 192,71

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	1 123 361,20	1 359 267,05
Méněpráce	-23 823,80	-28 826,80
Vícepráce	166 737,57	201 752,46
Rozdíl vícepráce-méněpráce	142 913,77	172 925,66
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo	1 266 274,97	1 532 192,71

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku jsou **přílohy**:

Příloha č. 1: Změnový list ZL01.1 vč. rozpočtu – ZÁRUBNĚ

Příloha č. 2: Změnový list ZL01.2 vč. rozpočtu – RADIÁTORY - UČEBNA CH

Příloha č. 3: Změnový list ZL01.3 vč. rozpočtu - RADIÁTORY - UČEBNA MM

Příloha č. 4: Změnový list ZL01.4 vč. rozpočtu - STĚHOVÁNÍ A LIKVIDACE VYBAVENÍ

Příloha č. 5: Změnový list ZL01.5a vč. rozpočtu – ÚPRAVY STĚN A POVRCHŮ – UČEBNA MM

Příloha č. 6: Změnový list ZL01.5b vč. rozpočtu – ÚPRAVY STĚN A POVRCHŮ – UČEBNA CH

V Bohumíně dne 26/07/2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Adrian Kuder, v.r.

ředitel

.....

Petr Pašanda, v.r.

jednatel

ZMĚNOVÉ LISTY VČ. ROZPOČTŮ

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.1	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Zárubně</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu špatného stavu stávajících zárubní, do kterých se mají zasadit nové dveřní výplně – výměna za nové zárubně.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		11 323,86	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 323,86			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan

Datum:		Datum:	
--------	--	--------	--

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.2	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Radiátory - učebna CH</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu stavu stávajících radiátorů (degradovaný stav těsnění mezi žebry) v budoucnu by mohlo docházet k protečení a přetěsnění by bylo značně finančně náročné. Výměna za nové deskové radiátory.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
-23 823,80		26 921,48	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 097,68			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan

Datum:		Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.3	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Radiátory - učebna MM</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu stavu stávajících radiátorů (degradovaný stav těsnění mezi žebry) v budoucnu by mohlo docházet k protečení a přetěsnění by bylo značně finančně náročné. Výměna za nové deskové radiátory.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		22 989,13	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22 989,13			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan

Datum:		Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.4	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Stěhování a likvidace stávajícího vybavení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Nové práce, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci. Stěhování a ekologická likvidace stávajícího vybavení učeben, pro které objednatel již nenalezl další využití.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		13 714,48	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 714,48			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan

Datum:		Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.5a	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Úpravy stěn MM učebna</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu značné degradace stávajících omítek, které začaly samovolně odpadávat. Budou lokálně provedeny nové omítky v kompletní skladbě namísto částečné úpravy, která není možná.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		50 006,93	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50 006,93			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan

Datum:		Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.5b	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Úpravy stěn učebna chemie</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu značné degradace stávajících omítek, které začaly samovolně odpadávat. Budou lokálně provedeny nové omítky v kompletní skladbě namísto částečné úpravy, která není možná.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		41 781,69	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41 781,69			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan

Datum:		Datum:	