

## **DODATEK Č. 2**

### **k SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-003165, POI/20/155  
Číslo smlouvy Poskytovatele: D20015  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 (uvádějte při fakturaci)  
Název související veřejné zakázky:

### **I/6 Oprava mostu ev.č. 6-047 BochoV - PD**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	████████████████████
	ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
	ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **DIPONT s.r.o.**

se sídlem:	Libouhec č.p. 505, 403 35
IČO:	28693094
DIČ:	CZ28693094
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí n/L, oddíl C, vložka 27153
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	████████████████████, jednatelkou společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████, jednatelka společnosti
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**Zdůvodnění dodatku:**

Stavební řízení bylo zahájeno dne 2.7.2021 a termín podání námitek byl stanoven do 30.7.2021.

**Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:**

Článek 5 smlouvy se upravuje:

Původní (dle dodatku č. 1):

5.1.6. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: nejpozději do 30.07.2021

5.1.13. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: nejpozději do 30.07.2021

Nové upravené termíny:

5.1.6. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: nejpozději do 30.09.2021

5.1.13. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: nejpozději do 30.09.2021

Příloha č. 2 podrobný popis předmětu plnění se upravuje:

Termín plnění:

Původní (dle dodatku č. 1):

3. Etapa PDPS, nabytí právní moci SP do 30.07.2021

Nový upravený termín:

3. Etapa PDPS, nabytí právní moci SP do 30.09.2021


**Závěrečné ustanovení dodatku č. 2**




Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

  
Datum: 2021.08.04  
10:49:01 +02'00'

Digitally signed by   
  
  
Date: 2021.07.28 08:01:36  
+02'00'