

## Dodatek č. 5

k Souhrnu smluvních dohod (ke Smlouvě) č. 07PT-000821 ze dne 02.08.2017

na realizaci zakázky

„R6 Nové Strašecí - Řevničov, stavební dozor“

Tento Dodatek č. 5 byl sepsán  
mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupené:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

██████████, generálním ředitelem

██████████, ředitel správy Karlovy Vary

██████████, HIR zástupce Správce stavby

██████████, vedoucí provozního úseku

██████████, technolog

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně  
a

společností „**SUDOP GROUP, TDI-A**“

společnost **PUDIS a.s.**

se sídlem

IČ:

DIČ:

zastoupenou:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

452 72 891

CZ45272891

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

██████████, členem představenstva

jako vedoucí **Společník a Správce** společnosti

„**SUDOP GROUP, TDI-A**“

společnost **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupenou:

Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno,

463 47 488,

CZ46347488,

██████████, předsedou

představenstva,

██████████, místopředsedou představenstva,

██████████, členem představenstva,

jako **Společník** společnosti „**SUDOP GROUP, TDI-A**“

**Společnost DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupenou:

Bratislava, Kominárská 2, 4, PSČ 832 03

313 22 000

CZ313 22 000

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva  
██████████, členem představenstva

společnost **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov,

IČ:

257 93 349,

DIČ:

CZ.25793349,

zastoupenou:

██████████, předsedou představenstva,

██████████, místopředsedou  
představenstva,

██████████  
místopředsedou představenstva,

██████████, členem představenstva

jako **Společník** společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“

společnost **DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem

Praha 5, K hájům 946/10, PSČ 155 00

IČ:

279 55 834

DIČ:

CZ279 55 834

zastoupenou:

██████████, členem správní rady

jako **Společník** společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“

(dále jen „**Konzultantem**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.08.2017 Souhrn smluvních dohod (Smlouvu) č. 07PT-000821, uzavřenou na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „R6 Nové Strašecí - Řevničov, stavební dozor“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Důvodem uzavření Dodatku č.5 je navýšení smluvní ceny v souvislosti s vyvedením stavby vyplývající z uzavřeného dodatku č.4.
3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. 5 ZZVZ.

#### **Čl. I**

1. Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto mění následujícím způsobem:

##### **Původní Cena dle Smlouvy bez DPH**

<b>vč. Dodatků č.1, 2, 3 a 4:</b>	<b>39.732.825,- Kč</b>
<b>Navýšení dle Dodatku č. 5:</b>	<b>1.696.400,- Kč</b>
<b>Cena bez DPH ve znění Dodatku č. 5:</b>	<b>41.429.225,- Kč</b>
<b>DPH ceny ve znění Dodatku č. 5:</b>	<b>8.700.137,25,- Kč</b>
<b>Cena ve znění Dodatku č. 5 včetně DPH:</b>	<b>50.129,362,25,- Kč</b>

2. **Příloha A ZOP-Rozpis služeb sloužící k nacenění** se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

## Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.5 jsou přílohy:
  - Příloha č.1- Rozpis ceny služeb
  - Příloha č.2 – dodatek č.4

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 5 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Karlových Varech dne: 03 -08- 2021

[Redacted signature]

ředitel správy Karlovy Vary

za Konzultanta  
Sdružení „SUDOP GROUP, TDI-A“  
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení  
PUDIS a.s.

V Praze dne: 20.7.2021

[Redacted signature]

místopředseda představenstva  
PUDIS a.s.

[Redacted signature]

člen představenstva  
PUDIS a.s.

 PUDIS

Počbabská 1014/20  
160 00 Praha 6

2

Stavba:  
Zhotovitel:

"D6 Nové Strašecí - Řevničov"  
SUDOP GROUP, TDI - A

předpoklad čerpání do konce stavby - DODATEK č.5

č.	Pozice	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	předpoklad dny do konce stavby	zbývající dny k 30.6.2021	dny navíc	Nabídka dny k 31.8.2020	nabídka s dodatkem č.3 (dni)	nabídka s dodatkem č.5 (dni)	Sazba	cena dodatek č.5	cena zakázky celkem s dodatky č.1-2-3-4-5	cena dle SOD
1	asistent správce stavby - vedoucí TDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	pomocný pracovník SS pro administ. činnost	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	pomocný pracovník SS pro kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	pomocný pracovník SS pro inženýring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	právník	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	asistent specialista geotechnika							■	■	■	■	■	0	■	■
8	asistent specialista pro poz.komunikace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	asistent specialista pro poz.komunikace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	asistent specialista pro mostní kce. a zdi							■	■	■	■	■	■	■	■
11	asistent specialista pro trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	asistent specialista v oboru elektro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	asistent specialista geodet ÚOZI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	asistent specialista PKO	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	asistent specialista pro přejímku ocel.kcí.	■				■	■	■	■	■	■	■	0	■	■
16	asistent specialista ekodozor	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17	pomocný pracovník SS pro kontrolu jakosti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	expert - inženýrská geologie							■	■	■	■	■	■	■	■
19	expert - pozemní komunikace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	expert - mosty a inženýrské konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21	expert - produktovody							■	■	■	■	■	■	■	■
22	expert - elektrotechnická zařízení							■	■	■	■	■	■	■	■

Navýšení oproti SOD celkem (Kč):

Navýšení oproti SOD celkem (%):

<b>Celkem dodatek č.5:</b>	<b>1 696 400,00 Kč</b>
DPH 21%	356 244,00 Kč
<b>Celkem s DPH:</b>	<b>2 052 644,00 Kč</b>