

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 707-2020-544101 a zhotovitele 20014/1

ze dne 17. 8. 2020

na stavbu

### „Realizace společných zařízení Blansko u Hrochova Týnce a Hrochův Týnec“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Chrudim

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

Šárka Pilařová, vrchní referent pobočky

Tel.:

xxxx

E-mail:

[pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### zhotovitel:

**Jméno:**

**SOVIS CZ, a.s.**

**Sídlo:**

V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové

zastoupený:

Jakub Vyskočil, předseda představenstva

Ing. Pavol Pecha, člen představenstva

tel./fax:

xxxx

e-mail:

xxxx

ID DS:

g2wgdri

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx

tel./fax:

xxxx

e-mail:

xxxx

bankovní spojení:

ČSOB, a .s.,

číslo účtu:

č.ú.274673229/0300

IČO:

27532208

DIČ:

CZ27532208 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B**, vložka **2720**

(dále jen „zhotovitel“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVIII bodu 5 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 2, jehož předmětem je změna termínu dokončení prací u akce „Polní cesta VC 17 s VHO 4 Hrochův Týnec“. Důvodem prodloužení termínu jsou letošní přetrvávající nevhodné klimatické podmínky, které brání dokončení díla – podmáčený terén a přístup ke korytu potoka, zvýšená hladina vody v korytu, časté příválové deště.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku V Doba Plnění smlouvy o dílo se mění bod 1 takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 10. 2021**.

V článku V Doba Plnění smlouvy o dílo se mění v bodě 4 u Polní cesty VC 17 s VHO 4 Hrochův Týnec písmena c. a d. takto:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 10. 2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **15. 10. 2021**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 26.8.2021

V Hradci Králové dne 26.8.2021

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
**Ing. Pavol Pecha**  
člen představenstva