

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. KT/11106/20
na realizaci stavby

208039

„VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU MĚSTA LITVÍNOV“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Metrostav a.s.**
Zastoupený : Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.,
na základě plné moci
Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8, Metrostav a.s., na základě plné moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ : 000 14 915
DIČ : CZ 00014915
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 1809071 / 0100
Datová schránka : bnpcf46
Zapsaný u : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11106/20 na realizaci stavby
„Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, týkajícího se
změny čl. V. Cena takto:

Cena díla dle dodatku č. 4 SoD celkem bez DPH	59 997 004,17 Kč
Vícepráce – ZL č. 17	335 275,07 Kč
Méněpráce – ZL č. 18	- 95 347,33 Kč
Cena díla celkem bez DPH	60 236 931,91 Kč

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

16. 08. 2021

V Litvínově dne

12. 08. 2021

V Praze dne

Za objednatele :

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :

Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj, Divize 8
Metrostav a.s.

Ing. Josef Špryňar
ředitel Divize 8
Metrostav a.s.

180 Metrostav a.s. 0/4

Změnový list - VCP

č.

17

stavba: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

Datum : 25.06.2021

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Objekt SO 000:

1) Vybourání základů po trakčních stožárech. Pro zhotovení nových trakčních stožárů.

Objekt SO 101:

1) Dodávka a montáž stříšek na novou opěrnou zeď z betonových tvárnic. Jedná se o pohledové uzavření zdi.

Objekt SO 301:

1) V ulici mostecká bylo nutné provést 10 m delší propojovací potrubí mezi novými šachtami. Jedná se o stoku D1, která zde byla výškově překládána.

Objekt D2.2:

1) Časové navýšení pronájmu značek kvůli celkovému prodloužení termínu o 3 měsíce.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Objekt SO 000	kpl	1	94 717,57	94 717,57 Kč	
Objekt SO 101	kpl	1	28 733,29	28 733,29 Kč	
Objekt SO 301	kpl	1	118 379,21	118 379,21 Kč	
Objekt D2.2	kpl	1	93 445,00	93 445,00 Kč	
cena celkem bez DPH				335 275,07 Kč	

180 (0876) /4

Vypracoval :

Kontroloval :

Datum :

25.06.2021

Datum :

25.06.2021

Objekt:
SO 000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 717,57	
Bourání patek trakčních storžárů								
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	30,000	1 699,68	50 990,40	CS ÚRS 2018 02
1	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	40,800	141,64	5 778,91	CS ÚRS 2019 02
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,800	56,66	2 311,73	CS ÚRS 2019 02
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,800	96,32	3 929,86	CS ÚRS 2019 02
20	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	69,000	56,66	3 909,54	CS ÚRS 2019 02
21	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	207,000	3,40	703,80	CS ÚRS 2019 02
22	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	69,000	169,97	11 727,93	CS ÚRS 2019 02
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	60,000	256,09	15 365,40	CS ÚRS 2019 02



Objekt:
SO 101

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 733,29

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Stříšky na opěrnou zeď						
N1	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl. 295mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	54,000	516,00	27 864,00	CS ÚRS 2021	0,86 URS
N	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděnné z cihel nebo z tvárnic do 3m	t	2,502	172,00	430,34	CS ÚRS 2021	0,86 URS
N	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděnné za zvětšený přesu do 1000m	t	2,502	175,44	438,95	CS ÚRS 2021	0,86 URS



Objekt:

SO 301 - Odvodnění dopravního terminálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							118 379,21	
			Mostecká ulice - protažení DN 600 o 10 m					
3	K	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	49,280	125,30	6 174,78	
4		132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	24,640	16,53	407,30	
6		151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m ²	70,400	118,98	8 376,19	
7		151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	70,400	45,32	3 190,53	
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	49,280	113,31	5 583,92	
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	1 232,000	11,33	13 958,56	
10		167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	49,280	39,66	1 954,44	
11		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	49,280	11,33	558,34	
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	98,560	113,31	11 167,83	
13		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	38,106	96,32	3 670,37	
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	76,212	256,09	19 517,13	
14		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	9,774	148,09	1 447,43	
15		58337302	šterkopisek frakce 0/16	T	19,548	294,61	5 759,04	
21		451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm	m ³	1,400	800,81	1 121,13	
33		871440430	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600	M	10,000	282,37	2 823,70	
34		28617281	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 16	M	10,000	3 076,42	30 764,20	
39		892441111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600	M	10,000	44,20	442,00	
70		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	2,708	428,00	1 159,02	
71		998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	T	2,708	112,00	303,30	

Objekt:
D2.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							93 445,00	
			DIO za prodloužení termínu o 3 měsíce					
2	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	5 500,000	16,99	93 445,00	CS ÚRS 2019 02



Změnový list - MNP

č.

18

stavba: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

Datum : 25.06.2021

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Objekt SO 101:

1) Odečet dodávky a instalace obrubníků podél zrušeného chodníku u trati.

Objekt D2.2:

1) Odečet položek spojených s pronájmem a dočasných semaforů. Dle nového DIO nejsou třeba pro výstavbu.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Objekt SO 101	kpl	1	-11 611,19	- 11 611,19 Kč	
Objekt D2.2	kpl	1	-83 736,14	- 83 736,14 Kč	
cena celkem bez DPH				- 95 347,33 Kč	

180 C
 (0876)
 Vypracoval : Ir Datum : 25.06.2021
 Kontroloval : Ir Datum : 25.06.2021

Objekt:
SO 101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-11 611,19	
			Odečet chodníkových obrubníků					
64	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	-51,500	146,14	-7 526,21	CS ÚRS 2019 02
65	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	-51,500	79,32	-4 084,98	CS ÚRS 2019 02









Objekt:
D2.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-83 736,14	
			Odečet semforů					
5	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforey	kus	-5,000	226,62	-1 133,10	CS ÚRS 2019 02
6	K	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	kus	-94,000	567,30	-53 326,20	CS ÚRS 2019 02
7	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/55 Ah	kus	-19,000	31,73	-602,87	CS ÚRS 2019 02
8	K	913911121	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku plastového	kus	-19,000	24,93	-473,67	CS ÚRS 2019 02
9	K	913911212	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112	kus	-366,000	22,66	-8 293,56	CS ÚRS 2019 02
10	K	913911221	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1121	kus	-366,000	54,39	-19 906,74	CS ÚRS 2019 02

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo číslo: KT/11106/20/5

Smlouva o dílo: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:			vedoucí OI	
Schválil:	09. 07. 2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	09-07-2021		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:	21. 07. 2021	Číslo usnesení:	R/ 4599 / 74	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	12. 07. 2021		místostarosta města	