

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 33/2021/OMM
ze dne 25.5. 2021**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....
.....
.....
.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o.

Adresa: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupen:, jednatelem

IČ: 26826411

DIČ: CZ26826411

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 27768

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2021 Smlouvu o dílo č. 33/2021/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„MŠ Mniší 132 – rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně“
(dále jen „dílo“)

Rozsah díla je specifikován dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)

MŠ Mniší – kompletní rekonstrukce elektroinstalace, zprac. 12/2020, Ing. Trunda J., INVIS spol. s r.o., Hladnovská 11, 710 00 Ostrava

Rekonstrukce kuchyně mateřské školy, zprac. 05/2020, Ing. Lubomír Chlebek PROMOS TRADING spol. s r.o., K Světlé 28, 738 01 Havířov

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

V průběhu realizace díla došlo k jeho dílčím úpravám, spolu s provozovatelem MŠ bylo dohodnuto ponechat v 1NP 1 ks dveří ze suchého skladu směrem do venkovního prostoru, instalovat 4 ks dvojitých datových zásuvek a byla dohodnuta částečná výmalba prostor v 1. a 2.NP v barvě odstínu středně sytém. Připojovací poplatek při podání žádosti o navýšení hlavního jističe platil investor. Z kuchyně do suchého skladu byly osazeny do ocelových zárubní jednokřídlé dveře, stávající dřevěné zárubně byly vybourány.

1. Méněpráce:

- Elektroinstalace
 - o Navýšení hodnoty jističe (připojovací poplatek)
- Stavební část -konstrukce truhlářské
 - o Ponechání jednokřídlových plastových dveří + kování

2. Vícepráce:

- Elektroinstalace slaboproud
 - o Instalace 4 ks dvojitých datových zásuvek
- Zednické výpomoci
 - o Oškrábání maleb + příplatek za malbu v odstínu středně sytém
- Zdi pozemních staveb
- Osazování výplní otvorů
- Konstrukce truhlářské

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SoD 33/2021/OMM ze dne 25.5.2021.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	1 893 141,10 Kč	397 559,60	2 288 076,04
Vícepráce, dle Dodatku č. 1	42 998,00 Kč	9 029,58	52 027,58
Meněpráce, dle Dodatku č. 1	12 500,00 Kč 15 800,00 Kč	0,00 3 318,00	12 500,00 19 118,00
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	1 907 839,10 Kč	403 271,18	2 308 485,62

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1,2 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SoD 33/2021/OMM uzavřené dne 25.5.2021, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 77. schůzi konané dne 17. 8. 2021 usnesením č. 2017
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn – méněpráce, vícepráce

V Kopřivnici dne 19.8.2021

V Kopřivnici dne 19.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
starosta

.....
jednatel