

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

2021/OMP/1108

ze dne 4. 8. 2021

Objednatel: Městská část Praha 10

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zdeněk Pistora, CSc., OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Se sídlem: Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery

Zastoupená: Josefem Mládkem, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

IČO: 16189612

DIČ: CZ 16189612

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1274

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Josef Mládek

e-mail: cap@pragotrade.cz

tel.:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Josef Mládek

e-mail: cap@pragotrade.cz

tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označování jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1108 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Oprava příjezdové plochy v areálu MŠ Chmelová, Chmelová 2921/8, 106 00 Praha, Záběhlice Praha 10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II. Čas plnění

Čas plnění se nemění.

III. Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č.1 mění znění čl. III., odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 103 158,85 Kč
a zároveň se snižuje o částku 66 028,50 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 37 130,35 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 309 780,35 Kč

(slovy: Třistadevěttisícsetosmdesát korun českých a 35 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/1108 vč. Dodatku 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a pět vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

rekapitulace ZL, ZL č. 1, 2

25-08-2021

V Praze dne _____

Objednatel
Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel



25-08-2021

V Praze dne _____

Zhotovitel
Josef Mládek
jednatel
Zhotovitel

0.
hery
312
Zcr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_11111
Stavba: Chmelová - oprava

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.8.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				0,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%			
snižená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



I.O.
Pchery
9612
edder

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 11111

Stavba: Chmelová - oprava

Místo:

Datum:

25.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2	Chmelová - zámková dlažba	103 158,85	124 822,21
3	Chmelová méněpráce	66 028,50	79 894,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chmelová - oprava

Objekt:

2 - Chmelová - zámková dlažba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.08.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			48 460,43
Montáž			54 698,44
Cena bez DPH			103 158,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 158,85	21,00%	21 663,36
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	124 822,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chmelová - oprava

Objekt:

2 - Chmelová - zámková dlažba

Místo:

Datum: 25.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 460,43 54 698,44 103 158,85

HSV - Práce a dodávky HSV

48 460,43 54 698,44 103 158,85

1 - Zemní práce

0,00 11 846,36 11 846,36

5 - Komunikace pozemní

40 211,97 25 088,61 65 300,56

997 - Přesun sutě

8 248,46 14 252,46 22 500,92

998 - Přesun hmot

0,00 3 511,01 3 511,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chmelová - oprava

Objekt:

2 - Chmelová - zámková dlažba

Místo:

Datum: 25.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								103 158,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV					103 158,85
D	1		Zemní práce					11 846,36
1	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	11,300	0,00	345,76	3 907,09
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl vrstvy přes 100 do 200 mm					
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm ručně	m2	11,300	0,00	702,59	7 939,27
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl vrstvy přes 200 do 300 mm					
D	5		Komunikace pozemní					65 300,56
3	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	11,300	128,43	27,85	1 765,96
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	11,300	228,55	36,99	3 000,60
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
14	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A tl do 100 m2	m2	70,800	80,99	344,01	30 090,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
15	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	70,800	430,00		30 444,00
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní					
D	997		Přesun sutě					22 500,92
10	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	8,400	0,00	840,89	7 063,48
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m					
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,400	0,00	832,59	6 993,76
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8,400	0,00	23,24	195,22
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
13	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,400	981,96	0,00	8 248,46
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
D	998		Přesun hmot					3 511,01
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	18,098	0,00	194,00	3 511,01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chmelová - oprava
Objekt:
3 - Chmelová méněpráce

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.08.2021
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Materiál			49 307,86
Montáž			16 720,66
Cena bez DPH			66 028,50
DPH základní snížená	Základ daně 66 028,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 865,99 0,00
Cena s DPH	v CZK		79 894,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chmelová - oprava

Objekt: **3 - Chmelová méněpráce**

Místo:

Datum: 25.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	49 307,86	16 720,66	66 028,50
HSV - Práce a dodávky HSV	49 307,86	16 720,66	66 028,50
5 - Komunikace pozemní	29 300,78	10 610,64	39 911,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 007,08	6 110,02	26 117,09
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chmelová - oprava
Objekt: 3 - Chmelová méněpráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								66 028,50
D		HSV	Práce a dodávky HSV					66 028,50
D		5	Komunikace pozemní					39 911,41
1	K	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	59,500	492,45	178,33	39 911,41
		PP	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl 100 mm					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 117,09
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,569	34 142,74	7 349,14	23 608,88
		PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
3	K	634911114	Rezáni dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	15,500	37,41	124,41	2 508,21
		PP	Rezáni dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm					
D		998	Přesun hmot					0,00