

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst.
Hrušovany nad Jevišovkou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3599/2019**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/ 5623520045

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva, a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-001-JCAB**

uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby č. 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	+ 468 076,44 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	- 195 936,56 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	+ 246 657,41 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	+ 326 395,21 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	+ 239 464,76 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	+ 149 886,02 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	+ 400 461,93 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	+ 16 036,04 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	+ 149 951,37 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27	+ 75 598,51 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27	- 47 161,23 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	+ 755 578,71 Kč

Celková změna nákladů dle ZL **+ 2 585 008,61 Kč**

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

*„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 6

40 409 336,61 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 7:

+ 2 585 008,61 Kč

Smluvní cena bez DPH:

42 994 345,22 Kč

slovy: **čtyřicetdvamilionůdevětsetdevadesátčtyřitisíctřistačtyřicetpět korun českých a dvacetdva haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy."

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

V Praze dne 25.8.2021

V Ústí nad Labem dne

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 7

Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 04	Zpevněné plochy	777 854,33	777 854,33	18;22	486 122,17		1 263 976,50
SO 05	Venkov.kanalizace	1 353 019,79	1 689 289,34				1 689 289,34
SO 06	Přípojka kanaliz.	51 454,29	51 454,29				51 454,29
SO 07	Přípojka vody	96 477,52	96 477,52				96 477,52
SO 01	Demolice	881 505,48	881 505,48				881 505,48
SO 02	Rek.výpr.budovy	28 667 139,30	35 160 135,01		2 341 984,23	243 097,79	37 259 021,45
E.2.1	Stavební část	22 281 611,62	28 556 175,52	13,19,23,26,25,27,28	1 941 522,30	243 097,79	30 254 600,03
E.2.4	Orientační systém	25 720,22	25 720,22				25 720,22
E.2.6p	Plynovod	344 626,96	344 626,96				344 626,96
E.2.6z	Zdravotně tech. Inst.	1 229 710,48	1 229 710,48				1 229 710,48
E.2.7	vytápění	1 188 937,27	1 230 619,01				1 230 619,01
E.2.8	Vzduchotech.zař.	402 963,02	402 963,02				402 963,02
E.2.9	Inform.syst.VB	250 840,76	427 590,83				427 590,83
E.2.10,11	Osvětl.,rozvody,hrom	2 621 276,61	2 621 276,61	24	400 461,93		3 021 738,54
E.2.12	Slab.rozvody	321 452,36	321 452,36				321 452,36
SO 03	Stav.úpravy rozv.	437 474,70	454 175,69				454 175,69
E.2.1	Stavební úpravy	405 813,91	422 514,90				422 514,90
E.2.11	Hrom.rozv.NN	31 660,79	31 660,79				31 660,79
SO 98 98	Všeob.objekt	1 298 444,95	1 298 444,95				1 298 444,95

33 563 370,36	40 409 336,61		2 828 106,40	243 097,79	42 994 345,22
---------------	---------------	--	--------------	------------	---------------