

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 15.12.2020 pod č. smlouvy objednatele 1219-2020-520202

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa:

Pobočka Havlíčkův Brod

Smetanovo nám. 279

580 02 Havlíčkův Brod

zastoupený: Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod,
Ing. Jana Ďásková, Ing. Iva Horáčková,
Pobočka Havlíčkův Brod

Tel.: +420 727 957 187
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jméno: Ing. Hynek Seiner
Sídlo: xxx, Pardubice
Zastoupený: Ing. Hynkem Seinerem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hynek Seiner
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, xxx
Tel: xxx

E-mail:	xxx
ID DS:	k2xtbj4
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ/DIČ:	74569104 / xxx

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.12.2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci polní cesty HC8-R v k. ú. Květinov**“.

Tímto dodatkem se mění čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1, bod a) smlouvy o dílo následovně:

Původní znění odst. 3.1.1 bodu a) čl. III Termín plnění:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **31.8.2021**

Nové znění odst. 3.1.1 bodu a) čl. III Termín plnění:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **30.9.2021**

Dále se tímto dodatkem mění osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 22.8.2021 o posun termínu odevzdání dílčího plnění - předání projektové dokumentace o 30 dní z důvodu neukončené inženýrské činnosti. Objednatel tuto žádost akceptuje.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Č. smlouvy objednatele: 1219-2020-520202/1

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne 24.8.2021

V Pardubicích dne 23.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková, vedoucí
Pobočky Havlíčkův Brod
Státního pozemkového úřadu

Ing. Hynek Seiner