

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „*Smlouva*“)

Číslo Smlouvy objednatele: 2021001428

Číslo Smlouvy zhotovitele:

Číslo veřejné zakázky: 21114

1. Smluvní strany

Objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem, náměstkem primátora,
na základě plné moci
ve věcech technických: Janou Klímovou, DiS., referentkou oddělení správy
komunikační odboru SVS Magistrátu města České
Budějovice


IČO: 002 44 732

DIČ: CZ00244732

kontaktní údaje: tel.: 386802504

e-mail: klimovaj@c-budejovice.cz

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „*Objednatel*“)


Zhotovitel: ProTeren s.r.o.
se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Maroušek, ředitel na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Ivo Vránek, hlavní stavbyvedoucí
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 16970

IČO: 280 95 103

DIČ: CZ2895103

kontaktní údaje: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“ nebo též samostatně „*Strana*“)

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Oprava povrchu parkoviště v ul. Větrná u č.p. 2,4,6**“.

- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „*Zadávací dokumentace*“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (*slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých*), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů od vyžádání Objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „**Oprava povrchu parkoviště v ul. Větrná u č.p. 2,4,6**“ v rozsahu vymezeném v příložené zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) zpracovanou společností Road M.A.A.T., s.r.o. se sídlem Přebrátlská 330/15, 390 01 Tábor IČO: 04326083, se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy povrchu parkoviště v ul. Větrná u č.p. 2,4,6, k.ú. České Budějovice 2 způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentací, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.
- 3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností Road M.A.A.T., s.r.o. se sídlem Přebrátlská 330/15, 390 01 Tábor IČO: 04326083.
- 3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.
- 3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).

- 3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.
- 3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.
- 3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.
- 3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

- 4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.
- 4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: během měsíce července/srpna 2021
 - b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště
 - c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 40 dnů od zahájení stavebních prací
- 4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

- 4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **1 027 726,14 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvacetsedmtisícšestsetdvacetšest,čtrnáct)**. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
- 5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů
 - 5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;
 - 5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvními stranám známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla;
 - 5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané objednatel zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 5.6. Změny ceny Díla
- 5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatel a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí

tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

- 5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava (dále jen ceník).

Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
- c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky

- 6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.
- 6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.
- 6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny díla.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 7.6. Nejpozději do 1 kalendářního dne ode dne předání a převzetí díla (dle protokolu o předání a převzetí díla, pokud dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
- 7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Ivo Vránek
[redacted] stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Petr [redacted] Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
- 8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor

stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

- 8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
- 8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepiší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkoví bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.

- 9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečností, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

- 10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho technického dozoru.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebnímu provozu a kolaudačnímu řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

- 10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto Smlouvou).
- 10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
 - c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
 - d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
 - e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
 - f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **60 (šedesát) měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě Objednatelům uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud

to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

- 11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst. 15.3. Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

- 12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu polybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
- 13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se nastaveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

- 14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.
- 14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

- 14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze příkazem, že ke škodě nedošlo.
- 14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

- 15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.
- 15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
- 15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto

smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.


- 16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.
- 16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem k řešení sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.
- 16.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

V Českých Budějovicích dne 23.8.21

V Českých Budějovicích dne 22.8.2027

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13-2021
Stavba: Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

KSO: 822
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 1. 7. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

IČ: 002 44 732
DIČ:

Uchazeč:
ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

IČ: 280 95 103
DIČ: CZ28095103

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 043 26 083
DIČ:

Zpracovatel:
Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

IČ: 043 26 083
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 027 726,14

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 027 726,14	215 822,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 243 548,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

ProTeren s.r.o.

Ing. Zdeněk Maroušek

Datum a podpis:

Razítko

Da

30.07.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13-2021

Stavba: Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Místo: České Budějovice

Datum:

1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský
Ph.D., MBA

Uchazeč: ProTeren s.r.o. Dr.M.Horáková1477, 37005 ČB

Zpracovatel:

Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra
Stejskalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 027 726,14	1 243 548,63
SO 101	Obnova parkoviště	763 302,83	923 596,42
SO 102	Plocha pro kontejnery	41 550,46	50 276,06
SO 103	Obnova chodníku	37 459,20	45 325,63
SO 104	Rampy u vstupů	10 913,65	13 205,52
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	174 500,00	211 145,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Obnova parkoviště

KSO: 822
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:
Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

IČ: 002 44 732
DIČ:

Uchazeč:
ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

IČ: 280 95 103
DIČ: CZ28095103

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 043 26 083
DIČ:

Zpracovatel:
Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

IČ: 043 26 083
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				763 302,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	763 302,83	21,00%	160 293,59	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			923 596,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Obnova parkoviště

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

Road M.A.A.T. s.r.o., Petra Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	763 302,83
HSV - Práce a dodávky HSV	762 177,83
1 - Zemní práce	111 398,16
2 - Zakládání	16 363,82
4 - Vodorovné konstrukce	5 298,00
5 - Komunikace pozemní	402 221,27
8 - Trubní vedení	20 524,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 057,67
997 - Přesun sutě	75 770,06
998 - Přesun hmot	46 544,85
PSV - Práce a dodávky PSV	1 125,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Obnova parkoviště

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

Uchazeč: ProTeren s.r.o.

Zpracovatel: Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							763 302,83	
D HSV Práce a dodávky HSV							762 177,83	
D 1 Zemní práce							111 398,16	
1	K	113107224	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	383,300	50,00	19 165,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	113107332	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,520	350,00	3 332,00	CS ÚRS 2020 01
			"plocha stávající" 9,52		9,520			
3	K	113154121	Frézování živnicového krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	383,300	95,00	36 413,50	CS ÚRS 2020 01
			"plocha stávající" 383,30		383,300			
4	K	113201112	Vytřálení obrub silničních ležatých	m	110,000	95,00	10 450,00	CS ÚRS 2020 01
			"délka stávajících obrubníků" 110		110,000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	36,900	65,00	2 398,50	CS ÚRS 2020 01
			"plocha stávající" 36,9		36,900			
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,210	350,00	1 473,50	CS ÚRS 2020 01
			"délka bitance zemních prací" 4,21		4,210			
7	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	32,000	250,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
			"délka šířka hloubka vedení plynovodu" 38*1*0,5		19,000			
			"délka šířka hloubka vedení kanalizace" 12*1*0,5		6,000			
			"délka šířka hloubka vedení vodovod" 14*1*0,5		7,000			
			Součet		32,000			
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,662	350,00	3 031,70	CS ÚRS 2020 01
			"délka šířka hloubka drenáže" 54,14*0,4*0,4		8,662			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,180	150,00	3 477,00	CS ÚRS 2020 01
			"omnice a zemina uložená na deponii a zpět" (7,38+4,21)*2		23,180			
10	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,662	250,00	2 165,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce:</i> uložení na skládku Planá u Č. Budějovic (7km)					
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,590	55,00	637,45	CS ÚRS 2020 01
			"omnice a zemina uložená na deponii" 7,38+4,21		11,590			
12	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných silnic a dálnic	m3	4,210	55,00	231,55	CS ÚRS 2020 01
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	17,324	140,00	2 425,36	CS ÚRS 2020 01
			8,662*2 *Přepočtené koeficientem množství		17,324			
14	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	55,710	85,00	4 735,35	CS ÚRS 2020 01
			"zelené plochy" 18,81+36,9		55,710			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,752	390,00	293,28	CS ÚRS 2020 01
			"zelené plochy" 18,81*0,02		0,376			
			0,376*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,752			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	56,000	20,00	1 120,00	CS ÚRS 2020 01
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,840	175,00	147,00	CS ÚRS 2020 01
			56*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,840			
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	440,795	27,00	11 901,47	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Edef z 45MPa "plocha parkoviště rozšířená" 383,30*1,15		440,795			
D 2 Zakládání							16 363,82	
19	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	81,210	30,00	2 436,30	CS ÚRS 2020 01
			"délka šířka" 54,14*1,5		81,210			
20	M	69311083	geotextilie nekanalá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	89,331	65,00	5 806,52	CS ÚRS 2020 01
			81,21*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		89,331			
21	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	54,140	150,00	8 121,00	CS ÚRS 2020 01
D 4 Vodorovné konstrukce							5 298,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	452386131	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v nad 200 mm	kus	6,000	580,00	3 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,2281242589519*0,4217 *Přepočtené koeficientem množství		6,000			
23	M	59223821R02	vpust' uliční prsteneček betonový 180x660x60mm	kus	2,000	177,00	354,00	
24	M	59224188	prsteneček šachťový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000	275,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,000			
25	M	59224184	prsteneček šachťový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	D	5	Komunikace pozemní				402 221,27	
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm	m2	440,795	115,00	50 691,43	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: šterkodrt tř. B, frakce 0-63, Edel ≥ 50MPa					
	VV		*plocha parkoviště rozšířená 383,30*1,15		440,795			
27	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm	m2	413,964	120,00	49 675,68	
	P		Poznámka k položce: šterkodrt tř. A, frakce 0-32, Edel ≥ 60MPa					
	VV		*plocha parkoviště rozšířená 383,30*1,08		413,964			
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	412,733	34,00	14 032,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		*plocha parkoviště rozšířená 382,16*1,08		412,733			
29	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	382,160	20,00	7 643,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		*plocha parkoviště 382,16		382,160			
30	K	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	412,733	320,00	132 074,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		*plocha parkoviště rozšířená 382,16*1,08		412,733			
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	382,160	385,00	147 131,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		*plocha parkoviště 382,16		382,160			
32	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,140	420,00	478,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		*plocha stepek dlažby 1,14		1,140			
33	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	1,174	420,00	493,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,14*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,174			
	D	8	Trubní vedení				20 524,00	
34	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míže	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
35	M	28661787	míže šachťová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zařízení D400 čtverec	kus	2,000	2 344,00	4 688,00	CS ÚRS 2020 01
36	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	2,000	518,00	1 036,00	CS ÚRS 2020 01
37	M	899104112R00	kanalizační poklop - litinový, rám samonivelační, D 400 s odvětráním	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
38	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: skruž 450/450					
	VV		1*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 057,67	
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: přesun značky IP 12 + symb. 01					
40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	2 200,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	CS ÚRS 2020 01
42	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	1 400,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	84,400	65,00	5 486,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*délka značení park. míst 12*4,5+12,65+17,75		84,400			
44	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	8,600	120,00	1 032,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*V10*1*4		4,000			
	VV		*šrafování 2,3*2		4,600			
	VV		Součet		8,600			
45	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	84,400	20,00	1 688,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	8,600	35,00	301,00	
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	101,070	320,00	32 342,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		*délka obrubníku 82,09+11,98+7		101,070			
48	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	86,195	185,00	15 946,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		*délka obrubníku 11,88+9,41+13,06+30,55+3,45+7,8+5,94		82,090			
	VV		82,09*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		86,195			
49	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,579	110,00	1 383,69	
	VV		*délka obrubníku 2,9+2,94+1,41+1,59+3,14		11,980			
	VV		11,98*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12,579			
50	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	7,350	310,00	2 278,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		*délka obrubníku 7		7,000			
	VV		7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,350			
51	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: značka bude znovu použita					
	D	997	Přesun sutě				75 770,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	290,031	70,00	20 302,17	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: uložení na deponii, zpětné použití odpadu z frézování k vyrovnání podkladů						
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 577,555	6,00	9 465,33	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: skládka Praná u Českých Budějovic (6km)						
	VV		315,511*5 Přepočtené koeficientem množství		1 577,555				
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	37,850	90,00	3 406,50	CS ÚRS 2020 01	
	VV		*beton*5,95*31,9		37,850				
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	222,314	100,00	22 231,40	CS ÚRS 2020 01	
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,514	690,00	20 364,66	CS ÚRS 2020 01	
	VV		29,514		29,514				
	D	998	Přesun hmot				46 544,85		
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	423,135	110,00	46 544,85	CS ÚRS 2020 01	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 125,00		
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 125,00		
58	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	25,000	45,00	1 125,00	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: ostranění starého sušáku						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Plocha pro kontejnery

KSO: 822
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:
Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

IČ: 002 44 732
DIČ:

Uchazeč:
ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

IČ: 280 95 103
DIČ: CZ28095103

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 043 26 083
DIČ:

Zpracovatel:
Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

IČ: 043 26 083
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				41 550,46
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		41 550,46	21,00%	8 725,60
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			50 276,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Plocha pro kontejnery

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Marlin Jirovský Ph.D., MBA

Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 550,46
HSV - Práce a dodávky HSV	41 550,46
1 - Zemní práce	9 389,25
5 - Komunikace pozemní	22 348,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 794,36
997 - Přesun sutě	3 206,25
998 - Přesun hmot	1 811,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Plocha pro kontejnery

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

Uchazeč: ProTerem s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 550,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 550,46	
D	1		Zemní práce				9 389,25	
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 "plocha stávající" 27	m2	27,000	250,00	6 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				27,000			
2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním Poznámka k položce: Edel z 30MPa "plocha TDO rozšířená" 27*1,15	m2	31,050	85,00	2 639,25	CS ÚRS 2020 01
	VV				31,050			
D	5		Komunikace pozemní				22 348,65	
3	K	564861111	Podklad ze šléřkordrtě ŠD tl 200 mm Poznámka k položce: šléřkordrt tl. A, frakce 0-32, Edel z 60MPa "plocha TDO rozšířená" 27*1,15	m2	31,050	185,00	5 744,25	CS ÚRS 2020 01
	VV				31,050			
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "plocha TDO" 27	m2	27,000	350,00	9 450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				27,000			
5	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní 21,97*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	m2	22,629	220,00	4 978,38	CS ÚRS 2020 01
	VV				22,629			
6	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná 5,03*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	m2	5,181	420,00	2 176,02	CS ÚRS 2020 01
	VV				5,181			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 794,36	
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového slojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "délka obrubníku" 2,18+1,45+1,45+0,95+2,62	m	8,650	360,00	3 114,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				8,650			
8	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 8,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	9,083	185,00	1 680,36	CS ÚRS 2020 01
	VV				9,083			
D	997		Přesun sutě				3 206,25	
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km Poznámka k položce: uložení na deponii, zpětné použití odpadu z frézování k vyrovnání podkladů	t	16,875	70,00	1 181,25	CS ÚRS 2020 01
	VV							
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů Poznámka k položce: skládku Planá u Českých Budějovic (6km) 16,875*5 'Přepočtené koeficientem množství	t	84,375	6,00	506,25	CS ÚRS 2020 01
	VV				84,375			
11	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	16,875	90,00	1 518,75	CS ÚRS 2020 01
	VV							
D	998		Přesun hmot				1 811,95	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	21,317	85,00	1 811,95	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Obnova chodníku

KSO: 822
Místo: České Budějovice**CC-CZ:**
Datum: 1. 7. 2021**Zadavatel:**
Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1**IČ:** 002 44 732
DIČ:**Uchazeč:**
ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice**IČ:** 280 95 103
DIČ: CZ28095103**Projektant:**
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA**IČ:** 043 26 083
DIČ:**Zpracovatel:**
Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová**IČ:** 043 26 083
DIČ:**Poznámka:**

Cena bez DPH				37 459,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	37 459,20	21,00%	7 866,43	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			45 325,63

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Obnova chodníku

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 459,20
HSV - Práce a dodávky HSV	37 459,20
1 - Zemní práce	4 482,25
5 - Komunikace pozemní	14 997,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 434,27
997 - Přesun sutě	5 406,88
998 - Přesun hmot	1 138,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Obnova chodníku

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D.,
MBA
Road M.A.A.T.
s.r.o.; Petra Stejskalová

Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 459,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							37 459,20	
D 1 Zemní práce							4 482,25	
1	K	113106133	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 "plocha stávající" 10	m2	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
					10,000			
2	K	113107346	Odstranění podkladu živičného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 "plocha stávající" 9	m2	9,000	125,00	1 125,00	CS ÚRS 2020 01
					9,000			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím Poznámka k položce: Edař z 30MPa "plocha chodníku rozšířená" 19*1,15	m2	21,850	85,00	1 857,25	CS ÚRS 2020 01
					21,850			
D 5 Komunikace pozemní							14 997,65	
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Poznámka k položce: šterkodrt tl. A, frakce 0-32, Edař z 60MPa "plocha chodníku rozšířená" 19*1,15	m2	21,850	185,00	4 042,25	CS ÚRS 2020 01
					21,850			
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "plocha chodníku" 19	m2	19,000	350,00	6 650,00	CS ÚRS 2020 01
					19,000			
6	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní "plocha chodníku" 19*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	19,570	220,00	4 305,40	CS ÚRS 2020 01
					19,570			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 434,27	
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "délka obrubníku" 12,18+8,45	m	20,630	360,00	7 426,80	CS ÚRS 2020 01
					20,630			
8	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 20,63*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m	21,662	185,00	4 007,47	CS ÚRS 2020 01
					21,662			
D 997 Přesun sutě							5 406,88	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Poznámka k položce: uložení na deponii, zpětné použití odpadu z frézování k vyrovnání podkladů	t	8,731	85,00	742,14	CS ÚRS 2020 01
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Poznámka k položce: skládka Planá u Českých Budějovic (6km) 8,731*5 *Přepočtené koeficientem množství	t	43,655	7,00	305,59	CS ÚRS 2020 01
					43,655			
11	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,350	90,00	211,50	CS ÚRS 2020 01
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,381	650,00	4 147,65	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							1 138,15	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	17,510	65,00	1 138,15	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Rampy u vstupů

KSO: 822
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:
Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

IČ: 002 44 732
DIČ:

Uchazeč:
ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

IČ: 280 95 103
DIČ: CZ28095103

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 043 26 083
DIČ:

Zpracovatel:
Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

IČ: 043 26 083
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 913,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	10 913,65	21,00%	2 291,87	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			13 205,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Rampy u vstupů

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D.,
MBA
Road M.A.A.T.
s.r.o.; Petra
Stejskalová

Uchazeč: ProTerem s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 913,65
HSV - Práce a dodávky HSV	10 913,65
1 - Zemní práce	3 095,75
5 - Komunikace pozemní	4 953,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 674,75
997 - Přesun sulě	959,79
998 - Přesun hmot	230,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Rampy u vstupu

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Martin

Jirovský Ph.D.,

MBA

Road M.A.A.T.

Uchazeč: ProTerem s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

s.r.o.; Petra

Stejskalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 913,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 913,65	
D	1		Zemní práce				3 095,75	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,150	125,00	1 268,75	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: "plocha stávající" 10,15</i>		10,150			
2	K	113107122	Odstanění podkladu z kameniva drceného II 200 mm ručně	m2	10,150	180,00	1 827,00	CS ÚRS 2020 01
D	5		Komunikace pozemní				4 953,26	
3	K	564831111	Podklad ze šterkodritě ŠD II 100 mm	m2	11,673	120,00	1 400,76	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: šterkodrit II. A, frakce 0-32, Edal z 60MPa "plocha chodníků" 10,15*1,15</i>		11,673			
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,150	350,00	3 552,50	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 674,75	
5	K	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	m2	10,150	45,00	456,75	CS ÚRS 2020 01
6	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	10,150	120,00	1 218,00	CS ÚRS 2020 01
D	997		Přesun sutě				959,79	
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,786	80,00	462,88	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: uložení na deponii, zpětné použití odpadu z frézování k vyrovnání podkladů</i>					
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	28,930	7,00	202,51	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: skládka Fianš u Českých Budějovic (6km) 5,786*5 'Přepočtené koeficientem množství</i>		28,930			
9	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,944	100,00	294,40	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				230,10	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	3,540	65,00	230,10	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822
Místo: České Budějovice**CC-CZ:**
Datum: 1. 7. 2021**Zadavatel:**
Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1**IČ:** 002 44 732
DIČ:**Uchazeč:**
ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice**IČ:** 280 95 103
DIČ: CZ28095103**Projektant:**
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA**IČ:** 043 26 083
DIČ:**Zpracovatel:**
Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová**IČ:** 043 26 083
DIČ:**Poznámka:**

Cena bez DPH				174 500,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 500,00		21,00%	36 645,00
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		211 145,00

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____ **Datum a podpis:** _____ **Razítko** _____

Objednavatel _____ **Uchazeč** _____

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____ **Datum a podpis:** _____ **Razítko** _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant: Ing. arch. Martin Jírovský Ph.D., MBA

Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

Road M.A.A.T. s.r.o.; Petra Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	174 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	15 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	159 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	41 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	21 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště v ul. u č.p. 2,4,6 v k.ú. České Budějovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

České Budějovice

Datum:

1. 7. 2021

Zadavatel:

Město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara 1/1

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D.,
MBA
Road M.A.A.T.
s.r.o.; Petra
Stejskalová

Uchazeč:

ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							174 500,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 000,00	
1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění přilehlých komunikací.</i>					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				159 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 000,00	
2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na zajištění záchraného archeologického výzkumu v průběhu realizaci stavby - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum - náklady korozní průzkum - náklady na geotechnický průzkum mařených vrstev (zemníků)</i>					
3	K	012103000	Geodetické práce před vystavbou a při provádění stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytyčení). Geodetické vytyčení stavení v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).</i>					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytyčení).</i>					
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě a kartografické práce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation)</i>					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - dle vyhotovení v běžné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.</i>					
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.</i>					
8	K	013294000	Ostatní dokumentace - doklady pro kolaudaci	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.</i>					
D	VRN2		Příprava staveniště				21 000,00	
9	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména: - pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras)</i>					
10	K	022002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o síť vlastníků či správců: Součástí položky jsou: - náklady na zajištění vytyčení jednotlivých sítí od správců sítí - popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí - náklady na zřízení ochrany dřevín.</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				38 000,00	
11	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.</i>					
12	K	032103000	Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, prováděný úklid apod.) - zařízení provozních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - kontejnery na odpad - sklady na staveništi (vyhrazení, ohebné apod.)</i>					
13	K	033103000	Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - připojení jednotlivých energií (voda, elektřina, WIFI apod.) - energie jako takové.</i>					
14	K	034103000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů - ochranná okolních pozemků - dopravní značení staveniště - osvětlení staveniště - informační tabule apod.</i>					
15	K	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - nájem ploch či objektů pro staveniště.</i>					
16	K	039103000	Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - úpravu terénu po staveništi.</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				21 500,00	
17	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby - koordinace s pracovníkem BOZP investora.</i>					
18	K	043103000R00	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
19	K	043103000R01	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry ztuhlutí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
20	K	043103000R02	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
21	K	043103000R03	Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
22	K	043103000R04	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy				38 000,00	
23	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zajištění vjezdu místních obyvatel - zajištění vjezdu IZS - zajištění dočasné autobusové zastávky.</i>					
24	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro plynulou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů. Stavba bude rozdělena na další 5 etap realizace díla - viz. B.8.2 - č.v. 1 zasady organizace výstavby - etapizace</i>					
25	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k pozici:</i></p> <p>Součástí položky jsou zejména náklady na: - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních.</p> <p>Stavba bude rozdělena na další 5 etap realizace díla- viz. B.8.2 - č.v. 1 zásady organizace výstavby - etapizace.</p> <p>Etapa 1 km 0,000 – 0,350, tj. začátek úseku – křižovatka s III/18714 (mimo)</p> <p>Etapa 2 km 0,350 – 0,492, tj. křižovatka s III/18714 včetně - km 0,492 + dotčená část III/18714</p> <p>Etapa 3 Část akm 0,901 – km 0,984, tj. křižovatka s místní komunikací Nádražní (včetně) – křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 u mostu 187-008 (včetně) + dotčené části místních komunikací</p> <p>Část bokozní křižovatka – jihovýchodní polovina a II/187 do km 0,907 (po křižovatku s ulicí Nádražní – mimo křižovatky, vč. parkovacího zájezdu) a směrovací ostrůvek okružní křižovatky na II/187 ve směru od Klatov</p> <p>Část okružní křižovatka – severozápadní polovina a dotčené části II/1717, II/18716 a místní komunikace</p> <p>Část dkm 0,674 – 0,785, tj. most 187-007 (mimo) – okružní křižovatka (mimo)</p> <p>Část e km 0,656 – 0,674, tj. most 187 -007 (samostatný projekt)</p> <p>Část f km 0,492 – 0,656, tj. km 0,492 – most 187-007 (mimo)</p> <p>Etapa 4 km 0,984 – 1,092, tj. křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 u mostu 187-008 (mimo) - křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 u č. 60/15 (mimo)</p> <p>Etapa 5 km 1,092 – 1,272, tj. křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 u č. 60/15 (včetně) – konec úseku</p>					

P