

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-24-145/2020
uzavřené ke dni 10. 11. 2020

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace DSP a PDPS
na stavbu „Odstranění migrační bariéry na vodím toku Milnice a instalace stavidla
v místě odbočení náhonu do Huťského rybníka“,

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: Markéta Kreislová
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Ing. Aleš Kreisl,
Pražská 1149, 543 01 Vrchlabí
IČO: 61245950 DIČ: [redacted]
[redacted]

V souladu se čl. IX, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z původního termínu 31. 8. 2021 na 30. 11. 2021. Důvodem je nepředpokládané prodloužení termínu dotčených orgánů s ohledem na covidovou pandemii a nutnost zajištění souhlasů se stavbou od vlastníků dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele.

Mění se tedy čl. III, bod b) takto:

Čl. III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II takto:

- b) Zpracování projektové dokumentace DSP + PDPS včetně zajištění příslušného pravomocného povolení do **30. 11. 2021**.



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 2 a objednatel 2 vyhotovení.


Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem číslo 340/2015 Sb..

Dne: 25. 08. 2021

Za objednatele:




ředitel

Za správnost:



Dne: 25. 08. 2021

Za zhotovitele:


Ing
jed
ING
F
IČS