



Správa
Pražského hradu

SPH 960/2021
ID RS smlouvy: 11852660
ID RS dodatku:

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 781/2020 ze dne 4.5.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 964/2020
ze dne 10.6.2020

na akci „Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála – oprava a restaurování opěrných pílířů VIII. a XII.“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Dozoring s.r.o.

se sídlem: č.p. 233, 280 02 Býchory
zastoupena: Janem Říhou, jednatelem
IČO: 07545703
DIČ: CZ07545703
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 302838
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 781/2020 ze dne 4.5.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 964/2020 ze dne 10.6.2020 (dále jen „smlouva“)

Článek I Předmět dodatku

1. V článku II, odst. 1, v ustanovení „splnění díla“ smlouvy se ruší ustanovení „Jednotlivá část plnění musí být zhotovitelem stavby splněna nejpozději do 4 měsíců od zahájení plnění příslušné části díla.“ a nahrazuje se takto „Část plnění – oprava a restaurování opěrného pilíře VIII. a s tím související plnění - byla splněna do 4 měsíců od zahájení této části díla. Část plnění – oprava a restaurování opěrného pilíře XII. a s tím související plnění - musí být splněna nejpozději do 15.10.2021 (dochází tak k prodloužení termínu splnění z důvodu vyvolaných víceprací při provádění díla zhotovitelem stavby).“

Dále se v tomto ustanovení smlouvy ruší ustanovení „Doba realizace stavby je stanovena na 4 měsíce pro každou jednotlivou část, délka realizace stavby je však závislá na vhodných klimatických podmínkách pro dodržení technologických postupů stavby a na státně-reprezentačním provozu areálu Pražského hradu.“ a mění se takto „Doba realizace stavby pro plnění související s opravou a restaurováním pilíře XII. se prodlužuje nejpozději do 15.10.2021, délka realizace stavby je však závislá na vhodných klimatických podmínkách pro dodržení technologických postupů stavby a na státně-reprezentačním provozu areálu Pražského hradu.“

2. Článek III, odst. 1 smlouvy se doplňuje následovně:

„Oproti ceně za provádění činnosti koordinátora BOZP uvedené ve smlouvě se cena za toto plnění navyšuje o 10.000,- Kč z důvodu provádění víceprací na opěráku XII., tedy na částku 42.000,- Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 46.800,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicetšesttisícosmset korun českých).“

3. V Článku III, odst. 2 smlouvy se ruší ustanovení „tj. 36.800,- Kč bez DPH“.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 781/2020 ze dne 4.5.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 964/2020 ze dne 10.6.2020.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Jan Říha
jednatel
Dozoring s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu