

DODATEK č. 07104-2021-4502-D-0103/95-007-01-S00622-03

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **DEKONTA, a.s.**
se sídlem na adrese: Dřetovice 109, 273 42 Stěhelčeves
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
zastoupen: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07104-2018-4502-S-0103/95-007-01-S00622 ze dne 14. 8. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2021, označeného jako „Kolbenova City Development, a.s. – Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce – Změna závazku ze smlouvy č. 2“, vyhotoveného zhotovitelem, který je veden pod č.j. MF-132/2021/4502-10 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 36.603.335,60 Kč (slovy: třicet-šest-milionů-šest-set-tři-tisíc-tři-sta-třicet-pět korun českých a šedesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 26.8.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 25.8.2021
Za DEKONTA, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Aleš Pražák, MBA
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX