



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Sídlo: 1. Základní škola Holešov  
IČ: Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov  
70879389  
Statutární orgán: Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka  
E-mail: [Jarmila.Ruzickova@1zsholesov.cz](mailto:Jarmila.Ruzickova@1zsholesov.cz)  
zastoupen: Mgr. Jarmilou Růžičkovou, ředitelkou školy  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Bankovní účet: 27-1494530267/0100

#### **dále jen „objednatel“**

#### **Zhotovitel:**

IČ : RAPOS, spol. s r. o.  
25504487  
DIČ: CZ25504487  
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov  
Jednající: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.  
zn. C27940  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem

#### **dále jen „zhotovitel“**

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

- a) za objednatele: Mgr. Petr Oral  
b) za zhotovitele: Ing. Jaroslav Ševčík

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

- a) za objednatele: Ing. Stanislav Julíček  
b) za zhotovitele: Ing. Jaroslav Ševčík

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.2.2021 na dodávku stavby na akci: „**ŠKOLA OTEVŘENÁ VŠEM – STAVEBNÍ PRÁCE**“ (Přístavba vstupu a stavební úpravy vnitřních prostor 1. Základní školy Holešov).

Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo *se mění a doplňuje*:

### a) odstavec IV. Předmět díla, který se doplňuje o odstavec 8.

8. V průběhu realizace díla byl zástupci objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav konstrukcí a navržených technických řešení a za účasti TDI byly navrženy odpovídající změny v nezbytném rozsahu, který je podrobně specifikován ve změnovém listu ZL č. 1. Změnový listy č. 1 včetně položkového rozpočtu je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

### b) odstavec VI. Cena plnění, platební podmínky

*odstavec 1 se ruší a nově zní takto:*

Celková cena dle SoD bez DPH	<b>2 235 649,00 Kč</b>
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	66 820,29 Kč
Celková cena dle SoD včetně Dodatku č. 2 bez DPH	2 302 469,29 Kč
Hodnota DPH	483 518,55Kč
<b>Celková cena dle SoD a Dodatku č.2 včetně DPH</b>	<b>2 785 987,84Kč</b>

## III. Ostatní ujednání

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Holešově dne 20. 8. 2021

V Holešově dne 20. 8. 2021

\_\_\_\_\_  
za objednatele

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele