

Dodatek č. 2 **ke Smlouvě o dílo č. V/1002/2021/DC**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí,

IČ: 00080837,

DIČ: CZ 00080837

zastoupená Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Silverton s.r.o.

sídlem Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10

IČ : 2483410,

DIČ : CZ 24283410,

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se ve smyslu čl. IX. odst. 1 smlouvy o dílo na provádění stavby „

“ dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 2**“).

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou nežádoucí klimatické vlivy, které zhotovitel není schopen ovlivnit a tím vyvolané posunutí termínu realizace protismykové úpravy do 30.9.2021.

1. Článek III odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
 1. „Termín zahájení díla: 09. 7. 2021.
 2. „Termín dokončení díla: do 30. 09. 2021. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem č. 2 zůstává smlouva o dílo beze změn.
 3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
 4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

V Dubí dne

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Libor Tačner
ředitel

Ing. Adam Musil, jednatel