

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003537-00

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Sušice**
se sídlem náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ : 00256129
DIČ : CZ00256129
zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starosta města
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAFIS-KT s.r.o.**
se sídlem Pačejov- nádraží 74, 341 01 Horažďovice
IČO : 25219090
DIČ : CZ25219090
zastoupený: Ing. Liborem Smolíkem, jednatelem
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 :

I.

Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2021 smlouvu o dílo č. A-003537-00, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele zakázku „**Stavební úpravy bytů č. p. 382/II, Sušice**“.

II.

Smluvní strany se z důvodu odsouhlasených úprav, které jsou na změnových listech č. 1, 2, 3 dohody na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 36.018,- Kč bez DPH).
V souvislosti s tím se mění 8.1.:

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí:
cena za dílo bez DPH1.358.750,00 Kč
DPH 15 % 203.812,50 Kč
cena za dílo celkem včetně DPH1.562.562,50 Kč

III.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003537-00 ze dne 11. 2. 2021 beze změn a doplňků.

IV.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 9. 8. 2021, usnesení č. 506.

V.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 oboustranně podepsaná vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel. Každé vyhotovení tohoto dodatku, podepsané oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), má charakter originálu.

VI.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich vážné a srozumitelné vůle, vůle prosté omylu a že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ho vlastnoručně podepisují oprávnění zástupci smluvních stran.

V Sušici dne 17. 8. 2021

V Sušici dne 17. 8. 2021

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Libor Smolík
jednatel společnosti

Přílohy:
- rekapitulace stavby k 1. 7. 2021