

Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22322 Místo“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Radek Braum, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Václav Roth, zplnomocněnou osobou společnosti

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel

Josef Hajm, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Společník č. 3 společnosti :

Silnice Žáček s.r.o.

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 44569432

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel

Martin Arnaud, jednatel

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Předmět:

1. Předmětem dodatku je úprava termínu ukončení a předání prací z důvodu uzavírky výše uvedené komunikace, na které se těží a odklízí stromy narušené kůrovcovou kalamitou a dále z důvodu uzavírky komunikace II/223.

IV. Termíny plnění

Dle smlouvy o dílo:

IV.1. Předání staveniště:	po vyzvání objednatele do 3 dnů
IV.2. Zahájení prací na díle:	do 10 dnů po předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání prací:	31. 08. 2021
IV.4. Vyklizení staveniště:	do 5 dnů po ukončení prací

Nové znění:

IV.1. Předání staveniště:	po vyzvání objednatele do 3 dnů
IV.2. Zahájení prací na díle:	do 10 dnů po předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání prací:	30.6. 2022
IV.4. Vyklizení staveniště:	do 5 dnů po ukončení prací

2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

V Obrnicích
Za Vedoucího společníka - HERKUL a.s.

Ing. Radek Braum,
předseda představenstva

Ing. Václav Roth,
místopředseda představenstva

Za Společníka 2 - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Josef Hajm, jednatel

Za Společníka 3 - Silnice Žáček s.r.o.

Ing. Pavel Keller, na základě plné moci