

**Dodatek č. 1****č. zhotovitele: SOD.2021.22.104 Parky HK DPS****č. objednatele: CES 2021/1282****Smluvní strany:**

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
 IČO: 002 68 810  
 DIČ: CZ00268810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – pověřený vedením investičního odboru  
 tel. 495 707 680, 731 131 109  
 e-mail: michal.jandik@mmhk.cz  
 Jiří Marek - investiční technik  
 tel. 495 707 691  
 e-mail: jiri.marek3@mmhk.cz

*dále jen „objednatel“***a**

- 2. Zhotovitel:** Archforma s.r.o.  
 Sídlo: Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6  
 Zastoupený: Ing. arch. Tomášem Haromem  
 IČO: 07962886  
 DIČ: CZ 07962886  
 Spisová značka: C 310602 vedená u Městského soudu v Praze  
 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
 číslo účtu: XXXXXXXXXX

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodly na změně Smlouvy o dílo č. zhotovitele SOD.2021.22.104 Parky HK DSP, č. objednatele CES 2021/1282 ze dne 20.5.2021 (dále jen „Smlouva“).

**„Park A – Sádky, Park B – Zakladatelů MLN, k.ú.Kukleny - PD“**

## I.

### Odůvodnění uzavření dodatku a Předmět dodatku

1. Z důvodů nových informací spojených možnými protipovodňovými opatřeními v lokalitě Kukleny, které bylo nutné projednat a zásadně se dotýkali řešeného území se smluvní strany dohodly na následujícím.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně :
  - a) v článku IV. odst. 2. Smlouvy:  
Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně všech příloh: do 18 týdnů po účinnosti smlouvy

## II.

### Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
3. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2021/... na 12. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 17.8.2021.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran: **Statutární město Hradec Králové,**

Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové

IČO: 002 68 810

DS: bebb2in

a

**Archforma s.r.o.**

Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6

IČO: 07962886

vymezení předmětu dodatku. Smlouva o dílo – Dodatek č. 1 – prodloužení termínu dokončení považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


9. Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 20. 8. 2021



za zhotovitele  
Ing. arch. Tomáš Harom



V Hradci Králové dne 26. 08. 2021



za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města

