



## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo S-2021/04/0029

---

### I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18  
Zástupce pro věci technické:  
[REDACTED]
- 2/ **Dodavatel:** **BOHUCstav s.r.o.**  
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8  
IČ: 04916514  
DIČ: CZ04916514  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Andriy Bohutskyy - jednatel

### II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2021/04/0029 ze dne 1. 7. 2021 „Z 634 Stavební úpravy klubu Třinecká 650“** dle veřejné zakázky Z 634 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a současně snižuje o méněpráce specifikované ve Změnových listech č. 1 - 13 jež jsou přílohami tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 120 222,00 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 120 222,00 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 2 658 668,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **3 216 989,00 Kč včetně DPH.**

### III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

**Přílohy:** Změnové listy č. 1 - 13

V Praze dne: 25-08-2021

Za objednatele  
Městskou část Praha 18

[REDAKCE]

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne: 25-08-2021

Za dodavatele  
BOHUCstav s r.o.

[REDAKCE]

Andriy Bohutskyy - jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>1</b>
<b>název</b>	<b>1.2.Radiátory v kuchyňce 2.20</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	


cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množs	cena / mj	cena / oddíl
	Chlazení a vytápění	kpl	1	44 736,00 Kč	44 736,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>44 736,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Demontáž 3.ks radiátorů v kuchyňce 2.20. s ukončenou životností vč.dodávky a montáže 3ks nových 600x900 typ 21.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



r.o.

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 1 - 1.2. Radiátory v kuchyňce 2.20

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Chlazení a vytápění</b>					
1	demontáž stáv. radiátoru v kuchyňce vč. odborného odpojení	ks	3	4 201,50 Kč	12 604,50 Kč
2	D+M radátor v kuchyňce vč. odborného připojení	ks	3	9 067,90 Kč	27 203,70 Kč
3	Doprava, režie, zkoušky	ks	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
4	stavební přípomoci	ks	27	64,00 Kč	1 728,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>44 736,20 Kč</b>

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>2</b>
<b>název</b>	<b>1.7.Změna v systému chlazení místnost 2.31</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
	<b>předání objednateli ke kontrole</b>		
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Chlazení a vytápění	kpl	1	-10 882,10 Kč	-10 882,10 Kč
2	Elektroinstalace	kpl	1	-1 530,00 Kč	-1 530,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>-12 412,10 Kč</b>


<b>POPIS:</b>	Místnost 2.31.-změna chlazení VRV na 2 systémy multisplit vč.navýšení chlazených místností
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>2</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

<b>poznámka</b>	
-----------------	--


souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



.o.

Příloha Změnového listu č. 2 - 1.7.Změna v systému chlazení místnost 2.31					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Chlazení a vytápění</b>					
Venkovní jednotky vč. montáže a příslušenství					
1	Venkovní jednotka MULTI V S, R410A: ARNU060LSS0	ks	-1	249 988,50 Kč	-249 988,50 Kč
2	Venkovní jednotka RAS-3M28	ks	1	98 432,00 Kč	98 432,00 Kč
3	Venkovní jednotka RAS-4M27	ks	1	132 711,00 Kč	132 711,00 Kč
Vnitřní jednotky vč. montáže a příslušenství					
4	Nástěnná jednotka Multi V: ARNU07GSJC4	ks	-1	30 809,00 Kč	-30 809,00 Kč
5	Nástěnná jednotka QCH 2,5	ks	3	24 070,00 Kč	72 210,00 Kč
6	Nástěnná jednotka Multi V: ARNU09GSJC4	ks	-1	31 711,80 Kč	-31 711,80 Kč
7	Nástěnná jednotka Multi V: ARNU12GSJC4	ks	-2	32 572,40 Kč	-65 144,80 Kč
8	Nástěnná jednotka QCH 3,5	ks	2	29 070,00 Kč	58 140,00 Kč
9	Nástěnná jednotka Multi V: ARNU24GSKC4	ks	-1	42 641,90 Kč	-42 641,90 Kč
10	Nástěnná jednotka QCH 7,0	ks	1	39 070,00 Kč	39 070,00 Kč
11	Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ: PREMTB100	ks	-4	7 400,70 Kč	-29 602,80 Kč
12	Aspen čerpadlo kondenzátu Mini Aqua	ks	1	2 704,70 Kč	2 704,70 Kč
Potrubí vč. montáže, spojovacího a kotvicího materiálu					
13	Chladivové potrubí Cu vč. izolace 6,35/12,7	m	30	755,60 Kč	22 668,00 Kč
14	Chladivové potrubí Cu vč. izolace 9,52/15,9	m	5	941,30 Kč	4 706,50 Kč
15	Chladivové potrubí Cu vč. izolace 9,52/19,05	m	5	1 062,90 Kč	5 314,50 Kč
Elektroinstalace					
16	Přídání samostatné jističové okruhu	kpl	1	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>-12 412,10 Kč</b>

souhlasím 11.8.2021\_TDI  
ing. Radek Dědina



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>3</b>
<b>název</b>	<b>1.8.Zakrytí podkladních desek předstěnou sál 2.09</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

objednatel	zhotovitel		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
7631	Konstrukce montované sádrokartonové	kpl	1	18 488,00 Kč	18 488,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>18 488,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Sál 09. Při demontáži odhaleny fasádní desky, bude provedeno jejich zakrytí předstěnou jako u již provedených oken.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina





Příloha Změnového listu č. 3 - 1.8. Zakrytí podkladních desek předstěnou sál 2.09					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>7631-konstrukce montované sádrokartonové</b>					
763121421	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30	m2	18	773,93 Kč	13 930,74 Kč
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	18	178,50 Kč	3 213,00 Kč
998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,5	2 001,75 Kč	1 000,88 Kč
998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,5	687,44 Kč	343,72 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>18 488,34 Kč</b>

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina





<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>4</b>
<b>název</b>	<b>1.9.Zakrytí podklad.desek lep. SDK deskami sklad 2.08</b>	

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

objednatel	zhotovitel		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množstv	cena / mj	cena / oddíl
7631	Konstrukce montované sádrokartonové	kpl	1	28 834,00 Kč	28 834,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>28 834,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	sklad 2.08. Při demontáži odhaleny fasádní desky, bude provedeno jejich zakrytí lepenými SDK deskami
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				4
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 9.8.2021 \_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 4 - 1.9. Zakrytí podkladních desek lepenými SDK deskami sklad 2.08					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>7631-konstrukce montované sádrokartonové</b>					
	SDK stěna lepená	m2	40	620,00 Kč	24 800,00 Kč
998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,5	2 001,75 Kč	3 002,63 Kč
998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,5	687,44 Kč	1 031,16 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>28 833,79 Kč</b>

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>5</b>
<b>název</b>	<b>1.10.Nahrazení poklopu pevnou podlahou sál 2.09</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
	<b>předání objednateli ke kontrole</b>		
	<b>datum</b>		<b>podpis</b>
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>m</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
006	Úpravy povrchů	kpl	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>12 000,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	sál 2.09.Bude zrušen dřevěný poklop k inž.sítím(šachta bez uzávěr) a nahradí ho pevná podlaha s přebetonováním
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>5</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 5 - 1.10.Nahrazení poklopu pevnou podlahou a přebetonováním sál 2.09					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>006:Úpravy povrchů</b>					
0063	Nahrazení dřevěného poklopu pevnou podlahou a přebetonováním	kpl.	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>12 000,00 Kč</b>

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
 Ing. Radek Dědina





<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>6</b>
<b>název</b>	<b>1.12.Nahrazení flexi hadice sifonem kuchyňka 2.20.</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
	<b>předání objednateli ke kontrole</b>		
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
	ZTI-vodovod a kanalizace	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>1 500,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	kuchyňka 2.20.Zrušení stávající flexi hadice odpadu dřezu a nahrazení sifonem
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>6</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 6 - 1.12.Nahrazení flexi hadice sifonem kuchyňka 2.20.

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ZTI-vodovod a kanalizace					
	Nahrazení flexi hadice sifonem kuchyňka 2.20.	kpl.	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>1 500,00 Kč</b>

souhlasím 9.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>7</b>
<b>název</b>	<b>1.14.Změna úpravy střešní vpusti</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
	<b>předání objednateli ke kontrole</b>		
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
0063	Podlahy a podlah.konstr.	kpl	1	-2 596,86 Kč	-2 596,86 Kč
712	Povlakové krytiny	kpl	1	-6 357,81 Kč	-6 357,81 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>-8 954,67 Kč</b>


<b>POPIS:</b>	Provedena kontrola technolog.postupu při výměně střešní vpusti, odstranění chyby a provedení opakované zátopové zkoušky-systém vykazuje vodotěsnost
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>7</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 11.8.2021 TDI  
ing. Radek Dědina



**Příloha Změnového listu č. 7 - 1.14.Změna úpravy střešní vpustí**

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>0063.Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	-2,25	68,56 Kč	-154,26 Kč
633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	-2,25	19,82 Kč	-44,60 Kč
631341133	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	-0,45	4 820,36 Kč	-2 169,16 Kč
631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-0,45	275,12 Kč	-123,80 Kč
631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	-0,45	85,56 Kč	-38,50 Kč
631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	-0,45	76,63 Kč	-34,48 Kč
631319197	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	-0,45	71,22 Kč	-32,05 Kč
<b>712.Povlakové krytiny</b>					
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-2,25	132,38 Kč	-297,86 Kč
11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,001	98 294,00 Kč	-73,00 Kč
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-10,25	244,47 Kč	-2 505,82 Kč
62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové výztužené rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu	m2	-10,25	342,20 Kč	-3 508,00 Kč
56231059	PE košík do vtoků pro 80 - 120 mm	ks	-1	306,80 Kč	-306,80 Kč
721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	ks	-2	807,12 Kč	-1 614,24 Kč
56231114	vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci pochozích střech DN 75, DN 110, DN 125, svislý odtok	ks	-2	3 323,78 Kč	-6 647,56 Kč
998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,089	1 329,07 Kč	-118,29 Kč
998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,089	789,42 Kč	-70,26 Kč
	revize stávajícího střešního vtoku - výjezd izolátora	hod	6	670,00 Kč	4 020,00 Kč
	zátopová zkouška střešního vtoku	ks	4	350,00 Kč	1 400,00 Kč
	pořubí odvodu kondenzátu z úkapových vaniček pod střešních vpustí	m	3,5	420,00 Kč	1 470,00 Kč
	stahovací svorky	ks	6	84,00 Kč	504,00 Kč
	rozebrání SDK podhledu pro spřístupnění vpustí	m2	1	390,00 Kč	390,00 Kč
	obnova SDK podhledu s požární odolností	m2	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>-8 954,67 Kč</b>

Souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
Ing. Radek Dědina



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>8</b>
<b>název</b>	<b>2.2.,2.3.Elektro práce v místnosti 2.09</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
	<b>předání objednateli ke kontrole</b>		
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množs</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
	Elektroinstalace	kpl	1	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>9 680,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vyvedení zásuvky STA a datového kabelu vč.přidání jedné silové zásuvky v místnosti 2.09
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>8</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 8 - 2.2.,2.3.-vyvedení zásuvky STA a datového kabelu místnost 2.09					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Elektroinstalace</b>					
1	Vyvedení zásuvky STA do boku sloupu pod strop místnost 2.09	kpl	1	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč
2	Vyvedení datového kabelu pod strop vedle dveří vč.dodání a montáže silové zásuvky místnost 2.09	kpl	1	5 720,00 Kč	5 720,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>9 680,00 Kč</b>

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
 ing. Radek Dědina



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>9</b>
<b>název</b>	<b>2.5.Výměna šuplíků v kuchyňské lince</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

objednatel	zhotovitel		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
Městská část Praha 18	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množstv	cena / mj	cena / oddíl
7666	Konstrukce truhlářské	kpl	1	8 950,00 Kč	8 950,00 Kč
	výplně otvorů				
<b>CENA CELKEM</b>					<b>8 950,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Výměna šuplíků v kuchyňské lince za nové, nelze opravit z důvodu jejich pevného spojení a dodání a montáž hliníkové krycí lišty k podlaze
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				9
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 9 - 2.5.Výměna šuplíků v kuchyňské lince					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
7666-konstrukce truhlářské - výplně otvorů					
1	Výměna všech šuplíků v kuchyňské lince vč.dodání a montáže hliníkové krycí lišty k podlaze	kpl	1	8 950,00 Kč	8 950,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>8 950,00 Kč</b>

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina





<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>10</b>
<b>název</b>	<b>3.1.Obložení rohu bílou PVC lištou místnost 2.31</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	<b>datum</b>		<b>podpis</b>
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
7631	Konstrukce montované sádrokartonové	kpl	1	1 270,00 Kč	1 270,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>1 270,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Z důvodu kolize rohu SDK při otevření okna v místnosti 2.31., bude roh obložen bílou plastovou lištou
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>10</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.


<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 10 - 3.1.Obložení rohu bílou plastovou lištou místnost 2.31					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>7631-konstrukce montované sádkartonové</b>					
1	Obložení rohu bílou plastovou lištou v místnosti 2.31	kpl	1	1 270,00 Kč	1 270,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>1 270,00 Kč</b>

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
 ing. Radek Dědina



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>11</b>
<b>název</b>	<b>3.4.Provedení keram. soklu společná chodba a WC</b>	

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

objednatel	zhotovitel		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
Městská část Praha 18	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
771	Podlahy z dlaždic	kpl	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>5 900,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Demonáž stávajícího soklu před osazením desky a montáž nového ve společné chodbě u schodiště a u WC na protilehlé straně
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				11
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 11 - 3.4. Demontáž a montáž nového keramického soklu-společná chodba u schodiště a u WC na protilehlé straně					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>771-Podlahy z dlaždic</b>					
1	Demontáž a následná montáž nového keramického soklu na společné chodbě u schodiště a u WC na protilehlé straně(cca.8bm),vč.dopravy a přesunu hmot	kpl	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>5 900,00 Kč</b>

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina





<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>12</b>
<b>název</b>	<b>3.5.Zakrytí potrubí UT šachetní stěnou-velký sál 2.09</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
7631	Konstrukce montované sádrokartonové	kpl	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>4 600,00 Kč</b>


<b>POPIS:</b>	Zakrytí stávajícího potrubí UT původně vedeného ve staré přičce, šachetní stěnou ve tvaru U - velký sál 2.09
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				12
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**


<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 12 - 3.5.Zakrytí stávajícího potrubí UT šachetní stěnou tvar U - velký sál 2.09					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>7631-konstrukce montované sádkartonové</b>					
1	Zakrytí stávajícího potrubí UT vedeného ve staré přičce, šachetní stěnou ve tvaru U - velký sál 2.09	kpl	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
					<b>4 600,00 Kč</b>

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>13</b>
<b>název</b>	<b>4.1.,4.2.Opravy dveří šatna 2.07 a schodiště</b>

<b>název stavby:</b>	Z 634 Stavební úpravy klub Třinecká 650
<b>SoD:</b>	S-2021/04/0029

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
<b>Městská část Praha 18</b>	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	<b>datum</b>		<b>podpis</b>
	<b>zhotovitel</b>	A.Bohutskyy	
	<b>TDS</b>	Ing.Radek Dědina	
	<b>objednatel</b>	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
7666	Konstrukce truhlářské	kpl	1	3 280,00 Kč	3 280,00 Kč
7666	výplně otvorů	kpl	1	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>5 630,00 Kč</b>


<b>POPIS:</b>	Osazení poškozených požárních dveří do šatny 2.07 PVC úhelníkem a osazení dveří na schodišti rámečkem samozavírače a koordinátorem zavírání
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>13</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 13 - 4.1.,4.2.Opravy dveří šatna 2.07 a schodiště

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>7666-konstrukce truhlářské-výplně otvorů</b>					
1	Osazení poškozených požárních dveří do šatny 2.07, PVC úhelníkem	kpl	1	3 280,00 Kč	3 280,00 Kč
2	Osazení dvoukřídlých dveří na schodišti ramínkem samozavírače a koordinátorem zavírání	kpl	1	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>5 630,00 Kč</b>

souhlasím 11.8.2021\_ TDI  
ing. Radek Dědina

