

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: emtrmtj

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

E-mail / telefon:

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MAX BUILDING s.r.o.

Sídlo: Horní Chobolice 38, 411 46 Liběšice

Zastoupený: Andreou Lescheovou, jednatelkou

Kontaktní osoba:

E-mail:

IČ: 286 888 21

DIČ: CZ 286 888 21

Bank. spojení:

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo, uzavřené dne 3.8.2021.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Malování VZ Chomutov - II. Etapa**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu (zejména vůči projektové dokumentaci), uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č.1, tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:

V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:


1. Cena díla je stanovena ve výši 294.738,- Kč (slovy: dvěstědevadesátčtyřtisícisedmsetřicet osm korun českých) bez DPH 356.632,98 - Kč (slovy: třístapadesátšesttisícšestsetřicetdvě koruny devadesát osm haléřů českých) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce s názvem „**Malování VZ Chomutov - II. Etapa**“ a ceně uvedené ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 25. 8. 2021

V Ústí nad Labem, dne 25. 8. 2021



Objednatel

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

Zhotovitel

MAX BUILDING s.r.o.
Andreou Lescheová

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

Změnový list č.1

Dílo:

Malování VZ Chomutov - II. Etapa

Místo realizace stavby:

Výjezdová základna Chomutov, na adrese: Beethovenova 5606, 430 01 Chomutov.

Popis změn:
Vícepráce

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 2, | 3, | 12 | Při provádění prací bylo vzhledem ke stavu stávajícího povrchu stropů nutné provést škrábání větší plochy stropu a její následné vyspravení štukovým tmelem (vyžádáno objednatelem). S tímto souviselo také použití ležení (montáže a demontáže). |
| 7 | Vzhledem ke stavu obnovovaného nátěru soklů, zjištěném při provádění prací (odlupování stávajícího nátěru), byl objednatelem vyžádán nátěr ve větším rozsahu než bylo původně uvedeno ve výkazu výměr. | | |

Cena změn (bez DPH) dle cenové nabídky předložené zhotovitelem.

Popis - přípočet	M.j.	Množství	Jednotková (nabídková) cena bez DPH (za 1 M.j.)	Cena celkem
2 Škrábání stropu do 10% plochy	m2	95,00	30,00 Kč	2 850,00 Kč
3 Vyspravení stěn štukovým tmelem	m2	95,00	280,00 Kč	26 600,00 Kč
7 Nátěr soklu omyvatelnou barvou	m2	115,00	125,00 Kč	14 375,00 Kč
12 Montáž + demontáž ležení	kpl	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem přípočet bez DPH				45 825,00 Kč

Cena změn celkem (s DPH)

Přípočet celkem (bez DPH)	45 825,00 Kč
DPH 21,00%	9 623,25 Kč
Přípočet celkem (s DPH)	55 448,25 Kč

Cena díla dle SoD ze dne 3.8.2021:

Cena celkem (bez DPH)	248 913,00 Kč
DPH 21,00%	52 271,73 Kč
Cena celkem (s DPH)	301 184,73 Kč

Cena díla po změně:

Cena celkem (bez DPH)	294 738,00 Kč
DPH 21,00%	61 894,98 Kč
Cena celkem (s DPH)	356 632,98 Kč

Objednatel: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> ZDRAVOTNÍ Ústeckého k Sociální p 400 </div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> <p>Datum a podpis: 25.8.2021</p>	Zhotovitel: <div style="background-color: black; width: 150px; height: 60px; margin-top: 10px;"></div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">M 41 Dílo</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">r.o. lice 38 21 ②</p> <p>Datum a podpis: 25.8.2021</p>
--	---