



# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 1

k provedení stavebních prací „GDPR – technologie - ZŠ Novoborská – aktivní prvky“

číslo smlouvy objednatele: 2021/OŠEF/0007/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

### **Městská část Praha 9,**

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu

zastoupeny: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

( dále jen "objednatel" )

**a**

### **Altai s.r.o.**

se sídlem: Kralupy nad Vltavou, Ke hřbitovu 219, PSČ 278 01

IČ: 27579433

DIČ: CZ27579433 registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu

zastoupený: Ing. Petrem Horákem, Ph.D., jednatelem

( dále jen "zhotovitel" )

## **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.5.2021 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „GDPR – technologie – ZŠ Novoborská – aktivní prvky“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla, a to z důvodu celosvětové nedostupnosti CISCO zařízení (Přepínače a Firewally), které jsou součástí dodávky tohoto projektu.

## **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK SoD:

## 1. Čl. III. Doba plnění

### Původní znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po předání pracoviště, které bude předáno do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 27.8.2021.

### Nové znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po předání pracoviště, které bude předáno do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 16.12.2021.

**Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.**


## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Příloha: Žádost a zdůvodnění zhotovitele

V Praze dne

26.8.2021



objednatel Bc. Jaromír Staněk DiS.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ  
Sokolovská 14/324  
180 49 Praha 9

-7-

V Praze dne



zhotovitel

ALTAIS s.r.o.  
Ke Hřbitovu 419  
278 01 Kráupy nad Vltavou  
Tel.: 317 471 091, Fax: 317 471 092  
DIČ: CZ27579433 (I)

## **Staněk Jaromír Bc.,DiS. (ÚMČP.9)**

---

**Od:** Petr Horák [REDACTED]  
**Odesláno:** 23. srpna 2021 18:36  
**Komu:** Staněk Jaromír Bc.,DiS. (ÚMČP.9)  
**Předmět:** Re: Podpis smlouvy


Vážený pane Staňku.

vzhledem ke globální nedostupnosti síťových prvků společnosti CISCO Vás prosím o prodloužení termínu předání díla GDPR Technologie ZŠ Novoborská do 16.12.2021 formou písemného dodatku č.1 k SoD. Dle informací dodavatele by mělo k naskladnění dojít během listopadu.

Děkuji moc za vstřícnost a jsem s pozdravem,

Petr Horák

Altais s.r.o.  
[REDACTED]

Doložka dle § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze  
**Městská část Praha 9**  
Útvar: *OCET*  
Zveřejněno od ..... do .....  
Schváleno usnesením RMČ č. *325/15*  
Schváleno usnesením ZMČ č.   
Vyhotožil: .....