

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě	JKSO	
Název objektu	SP	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:	Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	60838744	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		19.08.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Dopňkové náklady			C			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	644 778,54	8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00						
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00						
4		Montáž	0,00	11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		644 778,54	12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00						

Projektant	Ing Roman Fildán	D	Celkové náklady		
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22		644 778,54
Objednatel	SMO-Mob Poruba, Ing. Jana Jurajdová	24	21,0 %	644 778,54 DPH	135 403,49
		25	%	DPH	
Objednatel	Razítko				
TDI a koordinátor BOZP	Ing Luděk Konečný	26	Cena s DPH (r. 23-25)		780 182,03
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel	Strabag a.s., Ing David Budířský	27	Dodávky zadavatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU K DODATKU Č. 4

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:
Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě	644 778,54
	4. Dodatek	644 778,54
ZMĚNOVÝ LIST Č.1	SO 101 ochrana ing. sítí obetonávkou	14 880,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 880,00
ZMĚNOVÝ LIST Č.2	SO 101 lokální opravy	154 469,00
	Zemní práce	56 154,00
	Zakládání	7 210,00
	Komunikace pozemní	91 105,00
ZMĚNOVÝ LIST Č.3	VRN - dočasné dopravní značení	8 481,14
	VRN	8 481,14
ZMĚNOVÝ LIST Č.4	SO 101 úprava revizních šachet	30 375,00
	Ostatní konstrukce a práce	30 375,00
ZMĚNOVÝ LIST Č.5	SO 101 terénní úpravy	27 702,00
	Zemní práce	27 702,00
ZMĚNOVÝ LIST Č.6	SO 101 změna sanace pod vozovkou	390 821,40
	Zemní práce	-8 273,10
	Komunikace pozemní	399 094,50
ZMĚNOVÝ LIST Č.7	SO 101 ACO DRAIN	18 050,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 050,00
	CELKEM	644 778,54
	MĚNĚPRÁCE CELKEM	-8 273,10
	VÍCEPRÁCE CELKEM	653 051,64
	CELKEM	<u>644 778,54</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:



Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě 644 778,54

4. Dodatek 644 778,54

SO 101 ochrana ing. sítí obetonávkou 14 880,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 880,00

				Obnažení a obetonování ing sítí	m	16,000	930,00	14 880,00	21,0
--	--	--	--	---------------------------------	---	--------	--------	-----------	------

ZMĚNOVÝ LIST č.1

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

4. Dodatek

#ODKAZ! SO 101 ochrana ing. sítí obetonávkou 14 880,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 880,00
Celkem 14 880,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM 0,00
VÍCEPRÁCE CELKEM 14 880,00
CELKEM 14 880,00

Projektant Ing Roman Fildán

Datum a podpis

Objednatel SMO-Mob Poruba, Ing. Jana Jurajdová

Objednatel

**TDI a koordinátor
BOZP** Ing Luděk Konečný

Datum a podpis

Zhotovitel Strabag a.s., Ing David Budirský

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST č.2

REKAPITULACE ROZPOČTU

STRABAG

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

4. Dodatek

SO 101 lokální opravy	154 469,00
Zemní práce	56 154,00
Zakládání	7 210,00
Komunikace pozemní	91 105,00
<u>Celkem</u>	<u>154 469,00</u>

MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
VÍCEPRÁCE CELKEM	154 469,00
CELKEM	<u>154 469,00</u>

Projektant Ing Roman Fildán

Datum a podpis

Objednatel SMO-Mob Poruba, Ing. Jana Jurajdová

Objednatel

**TDI a koordinátor
BOZP** Ing Luděk Konečný

Datum a podpis

Zhotovitel Strabag a.s., Ing David Budirský

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST č.3

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:
Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

4. Dodatek

#ODKAZ! **VRN - dočasné dopravní značení** 8 481,14
VRN 8 481,14
Celkem **8 481,14**

MÉNĚPRÁCE CELKEM 0,00
VÍCEPRÁCE CELKEM 8 481,14
CELKEM **8 481,14**

Projektant Ing Roman Fildán

Datum a podpis

Objednatel SMO-Mob Poruba, Ing. Jana Jurajdová

Objednatel

TDI a koordinátor
BOZP Ing Luděk Konečný

Datum a podpis

Zhotovitel Strabag a.s., Ing David Budirský

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST č.4

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:
Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

4. Dodatek

#ODKAZ! SO 101 úprava revizních šachet 30 375,00
Ostatní konstrukce a práce 30 375,00
Celkem 30 375,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM 0,00
VÍCEPRÁCE CELKEM 30 375,00
CELKEM 30 375,00

Projektant Ing Roman Fildán

Datum a podpis

Objednatel SMO-Mob Poruba, Ing. Jana Jurajdová

Objednatel

**TDI a koordinátor
BOZP** Ing Luděk Konečný

Datum a podpis

Zhotovitel Strabag a.s., Ing David Budířský

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST č.5

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

4. Dodatek

SO 101 terénní úpravy

27 702,00

Zemní práce

27 702,00

Celkem

27 702,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

27 702,00

CELKEM

27 702,00

Projektant

Ing Roman Fildán

Datum a podpis

Objednatel

SMO-Mob Poruba, Ing. Jana Jurajdová

Objednatel

TDI a koordinátor BOZP

Ing Luděk Konečný

Datum a podpis

Zhotovitel

Strabag a.s., Ing David Budirský

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST č.6

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

4. Dodatek

#ODKAZ!	SO 101 změna sanace pod vozovkou	390 821,40
	Zemní práce	-8 273,10
	Komunikace pozemní	399 094,50
	<u>Celkem</u>	<u>390 821,40</u>

MÉNĚPRÁCE CELKEM	-8 273,10
VÍCEPRÁCE CELKEM	399 094,50
CELKEM	<u>390 821,40</u>

Projektant Ing Roman Fildán

Datum a podpis

Objednatel SMO-Mob Poruba, Ing. Jana Jurajdová

Objednatel

**TDI a koordinátor
BOZP** Ing Luděk Konečný

Datum a podpis

Zhotovitel Strabag a.s., Ing David Budinský

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST č.7

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Objekt: SP
Část:
JKSO:

Objednatel: Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.08.2021



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

4. Dodatek

SO 101 ACO DRAIN

18 050,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 050,00

Celkem

18 050,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

18 050,00

CELKEM

18 050,00

Projektant

Ing Roman Fildán

Datum a podpis

Objednatel

SMO-Mob Poruba, Ing. Jana Jurajdová

Objednatel

TDI a koordinátor BOZP

Ing Luděk Konečný

Datum a podpis

Zhotovitel

Strabag a.s., Ing David Budirský

Datum a podpis