

**Dodatek č. 4
k e s m l o u v ě o d í l o
č. 2020/12/0641
(dále jen dodatek)**

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
Ing. Roman Gajdušek, tel.: 599 480 310
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. Tomáš Hrbáček, contract management

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Vladimír Zatloukal, vedoucí PJ Ostrava

Ing. David Budinský, stavbyvedoucí

Korespondenční adresa: STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020, dodatku č.2 ze dne 08.12.2020 a dodatku č.3 ze dne 18.08.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě (dále také jen smlouva).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 1 - 7:

1. Ošetření odkrytých inž. sítí (PODA) nad rámec PD (chráničky, obetonování) – vícepráce ve výši 14 880,00 Kč bez DPH
2. Lokální hloubkové sanace vozovky s jílovitým podložím – vícepráce ve výši 154 469,00 Kč bez DPH
3. Prodloužení užívání dočasného dopravního značení – vícepráce ve výši 8 481,14 Kč bez DPH
4. Vnitřní úprava revizních šachtic 4 ks – vícepráce ve výši 30 375,00 Kč bez DPH
5. Terénní úpravy nad rámec PD – vícepráce ve výši 27 702,00 Kč bez DPH
6. Změna sanace podloží – provedení recyklace za studena v místě stavby upraveným asfaltovým recyklátem (obdobně jako v I. etapě) – vícepráce ve výši 399 094,50 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 8 273,10 Kč bez DPH
7. Osazení odvodňovacího žlabu podél schodiště gymnázia – vícepráce ve výši 18 050,00 Kč

Rozpočet změnových listů č. 1-7 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **653 051,64 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí: 8 273,10 Kč bez DPH

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 644 778,54 Kč bez DPH.

Cena díla celkem ze smlouvy: **18 419 813,35 Kč bez DPH**

Cena díla po změnách ceny dle dodatku č.1, 2 a 3 : 18 437 591,06 Kč bez DPH

Cena díla po započtení víceprací a méněprací: 19 082 369,60 Kč bez DPH

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a dále s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020, dodatku č.2 ze dne 08.12.2020 a dodatku č.3 ze dne 18.08.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020, dodatku č.2 ze dne 08.12.2020 a dodatku č.3 ze dne 18.08.2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020, dodatku č.2 ze dne 08.12.2020 a dodatku č.3 ze dne 18.08.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2461/RMOB1822/62 ze dne 27.08.2021.

Příloha č. 1: Rozpočet změnových listů

V Ostravě dne: 27.08.2021

V Ostravě dne : 27.08.2021

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. René Suchan
Ing. Tomáš Hrbáček