

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

### **Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace,**

se sídlem: Slovenská 2936/61, 733 01 Karviná – Hranice

zastoupeno Mgr. Michaelem Klosem, ředitelem školy

jednání ve věcech smluvních a technických:

Mgr. Michael Klos, ředitel školy

telefon:

e-mail:

IČ: 62331361

DIČ: CZ62331361

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 172 159 4309/0800

**a**

1.2

### **firma / Jméno / Název: Kuman spol. s r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596

zastoupena: Janem Kubánkem, ředitelem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí

se sídlem: Petrovická 1051/3, Karviná-Hranice 733 01

IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 4233952/0800

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 01.06.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Stavební úpravy výdejen jídla v mateřské škole při ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Karasko CZ, s. r. o. v březnu 2021 pod č. 9K/21 a položkového rozpočtu ze dne 1. 4. 2021 (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+90.731,31 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 30.638,92.Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 60.092,39 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	998 134,32 Kč
--------------	---------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.,

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.058.226,71 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.,

### **3. Společná a závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 27.08.2021

za objednatele

.....  
za ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná, p. o.  
Mgr. Michael Klos  
ředitel školy

V Karviné dne 27.8.2021

za zhotovitele

.....  
za Kuman spol. s r.o.  
Jan Kubánek  
jednatel