

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 7 . 6 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 220/1S/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

 pracovník odboru dotací a investic, tel. 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Stylově s.r.o.**

Sídlo: Družstevní 181, 378 56 Studená
Zápis v OR: C 30322 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Bc. Janem Novákem – jednatelem
IČO: 096 22 543
DIČ: CZ 096 22 543
Peněžní ústav: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 
Datová schránka ykdpdds

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:



Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:



stavbyvedoucí

(ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)



zástupce stavbyvedoucího



jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 7. 6. 2021, číslo smlouvy objednatele 220/1S/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021, o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby: „Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Stylově s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu provedení díla na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu pro provedení díla z důvodu zvýšené vlhkosti nově provedených podlah a omítek, které nevysychají tak rychle, jak bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu nebude možné včas provést nové keramické obklady stěn a podlahy.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENÍŠTĚ se odst. 3.1 smlouvy mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 7. 9. 2021. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštích podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 2 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Dačice na její ^{85.}... schůzi konané dne 18. 8. 2021 pod č. usnesení 16. 03. / 85 / RM / 2021 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštích podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne **27. 08. 2021**

Ve Studené dne **27. 08. 2021**

Za objednatele:



.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

Za zhotovitele:



IC
.....
za Stylově s.r.o.
Bc. Jan Novák
jednatel