

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 23/2020

I. Smluvní strany

1. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Ostrava, Poruba, Marie Majerové 1691/4
zastoupen: Mgr. Jana Huvarová - ředitelka školy

IČO: 00602159
DIČ: CZ00602159, neplátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem

IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Martin Kolek, vedoucí výroby a obchodu, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany se dohodly dle čl. V., odst. 4 smlouvy č. 23/2020 uzavřené dne 25. 11. 2020, že cena za dílo bude ponížena v důsledku sjednaných méněprací o částku 288.559,11 Kč bez DPH. Cena bude snížena odečtením veškerých nákladů z položek uvedených v příloze č. 1 a zdůvodnění přílohou č. 2 (změnový list) tohoto dodatku. Dodatkem se nemění práva a povinnosti žádné ze smluvních stran. Cena za provedené dílo se dle čl. III., odst. 1 mění takto:

Cena bez DPH	4.868.332,89 Kč
DPH 21 %	1.022.349,91 Kč
Cena včetně DPH	5.890.682,80 Kč

Původní znění:

Cena bez DPH	5.156.892,- Kč
DPH 21 %	1.082.947,32 Kč
Cena včetně DPH	6.239.839,32 Kč

BYOVJVAH YOJO MUISAHMYO
ednoh' - ovađač
ogonšinspio byovkvsqřitř
-2-

III. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele <http://www.gyohavl.cz/>.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby a rekapitulace VCP a MNP
Příloha č. 2: Změnový list ke smlouvě 13/2020

V Ostravě dne 5.8.2021

V Ostravě dne 05.08.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07/2021
Stavba: GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-288 559,11
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-288 559,11	-60 597,41
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-349 156,52
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

⑦

iky
261

Datum a pc

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07/2021

Stavba: GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ

Místo: Datum: 13. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-288 559,11	-349 156,52
07/2021	SK1 VCP	28 801,44	34 849,74
07A/2021	SK2	52 247,63	63 219,63
07B/2021	SK2 STRÍŠKA	2 135,92	2 584,46
07/2021 (1)	VCP Tělocvična	99 185,43	120 014,37
07D/2021	MNP	-410 929,53	-497 224,73
07E/2021	07E/2021 MNP VON	-60 000,00	-72 600,00

GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ
Ústava - Praha
řídící úřad
- 1 -

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Havarijní stav střechy - spojovací krček SK1,2 a střecha nad Tělocvičnou T1a

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1

Objednatel: Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava Poruba
Technický dozor stavebníka Armipado spol. s.r.o. Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice
Zhotovitel: INTOZA s.r.o. Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
Autorský dozor: DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Zdůvodnění VCP a technický popis navrhovaného stavu: **Střechy SK1,SK2,T1a** : Lepení tepelné izolace z polystyrenových desek určovala zadávací dokumentace projektu a technická zpráva projektu , následně vyjádření projektanta autorského dozoru na písemný dotaz zhotovitele k poloze z nabídkového rozpočtu k mechanicky kotvené střeše , projekce potvrdila, že polystyrenové desky tepelné izolace se nebudou mechanicky kotvit , ale lepit PUR pěnou dle PD, dochází k odpočtu položky uvedené ve výkazu výměr zadávací dokumentace, která se zcela v plném rozsahu odpočítává jako méněpráce u všech rekonstruovaných střech SK1,SK2,T1a. Dochází k doúčtování výměr dle skutečné nadspotřeby PUR pěny vlivem schválené technologie lepení tepelné izolace projektovou dokumentací a autorským dozorem projektu - desky lepené ve dvou vrstvách (spádové klíny tepelné izolace ve sklonu a vodorovné tepelné izolace) a skutečně spotřebovaného materiálu z hydroizolační modifikované lepenky. **Střecha SK2:** Stříška na střeše SK2 se nachází nad místností sociálního zařízení Gymnázia - zateplení řešila projektová dokumentace, ale při realizaci střechy SK2 se zjistila skutečná skladba izolace nad touto stříškou, která byla nižší než se předpokládalo a nespĺňovala požadavky na tepelnou izolaci střech, došlo k demontáži původního oplechování stříšky a původní izolace z minerální vaty pod touto stříškou, následně došlo k doteplení polystyrénem a hydroizolační lepenkou, materiál a práce jsou součástí zadávací dokumentace a materiál je obsažen v základním rozpočtu stavby, ve VCP jsou započteny pouze demontážní práce oplechování a minerální vaty pod touto konstrukcí, která se nedala zjistit v přípravě projektu, ale až při realizaci střechy SK2. **Atika SK1 a SK2:** Při realizaci zjištěna nedostatečná vrstva původní tepelné izolace na atice mezi střešou SK1 a SK2 (stávající tepelná izolace pouze tl. 30 mm) , dochází k doplnění fasádní grafitové izolace tl. 100 mm včetně potřebných konstrukčních vrstev fasádních omítek, doúčtování výměr lepení tepelné izolace plochých střech PUR pěnou - desky lepené ve dvou vrstvách. **Střecha T1a:** Doúčtování nadspotřeby PUR pěny při lepení tepelné izolačních polystyrénových desek, doúčtování skutečně spotřebovaného materiálu hydroizolační lepenky, doúčtování provedení odtrhových zkoušek akreditovanou laboratoří DEK dle CN dodavatele nalepených polystyrénových desek k podkladu, které nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu stavby a uvedeny v zadávací dokumentaci, po vzájemné dohodě na kontrolním dni stavby se odtrhová zkouška rozhodla provést, k prokázání kvality lepených vrstev tepelně izolačních polystyrénových desek k podkladu z PUR pěny.

Zdůvodnění MNP a technický popis navrhovaného stavu : Na základě požadavku objednatele, který začátkem roku 2021 přehodnotil své požadavky na technické parametry světlíků (zajištění otevřítosti světlíků na el. pohon včetně elektroinstalace, upřesnění tepelně technických vlastností dodávaných světlíků a návrhu změny vzhledu), došlo po domluvě se zhotovitelem stavby k neprovádění prací souvisejících s dodávkou a montáží nových střešních světlíků. U ostatních MNP dochází k porovnání odpočtem na základě skutečně provedených prací při rekonstrukci střech.

NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-470 929,53 Kč	-98 895,20 Kč	-569 824,73 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	182 370,42 Kč	38 297,79 Kč	220 668,21 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-288 559,11 Kč	-60 597,41 Kč	-349 156,52 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Petr Schindler Ph.D.	datum
TDS:	jméno	Ing. Michal Halenka	datum
Zhotovitel:	jméno	p. Tomáš Závada	datum
Objednatel:	jméno	Mgr. Jana Huvarová	datum

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí E kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: