

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/497 - Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady (ŘSZK)

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady (ŘSZK)

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	000006.	Zajištění dokladů	SOUBOR	1,000	0,286	-0,714	70 000,00	70 000,00	20 020,00	-49 980,00	-71,40
7	000007.	Návrh projednání a zajištění vydání	SOUBOR	1,000	0,334	-0,666	75 000,00	75 000,00	25 050,00	-49 950,00	-66,60
8	000008.	Návrh projednání a zajištění vydání	SOUBOR	1,000	0,334	-0,666	75 000,00	75 000,00	25 050,00	-49 950,00	-66,60
<b>Celkem</b>								<b>220 000,00</b>	<b>70 120,00</b>	<b>-149 880,00</b>	<b>-68,13</b>

Za zhotovitele:

Datum: 1.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 30.7.2021