

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/497 - Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/497

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/497

### Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	55395100.AR.	Zábradlí ocelové trubkové	M	21,816	36,816	15,000	6 000,00	130 896,00	220 896,00	90 000,00	68,76
91	911331123.	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	M	262,000	388,000	126,000	739,00	193 618,00	286 732,00	93 114,00	48,09
102	966005311.	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	16,000	143,000	127,000	363,00	5 808,00	51 909,00	46 101,00	793,75
103	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 681,000	2 009,000	328,000	65,20	109 601,20	130 986,80	21 385,60	19,51
104	122202202.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	659,430	963,930	304,500	88,20	58 161,73	85 018,63	26 856,90	46,18
105	122202209.	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	659,430	963,930	304,500	26,60	17 540,84	25 640,54	8 099,70	46,18
106	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	659,430	963,930	304,500	258,00	170 132,94	248 693,94	78 561,00	46,18
107	162701109.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 978,290	2 891,790	913,500	19,80	39 170,14	57 257,44	18 087,30	46,18
108	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	659,430	963,930	304,500	16,70	11 012,48	16 097,63	5 085,15	46,18
109	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	1 186,974	1 735,074	548,100	210,00	249 264,54	364 365,54	115 101,00	46,18
111	564871116.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	M2	2 198,100	3 213,100	1 015,000	223,00	490 176,30	716 521,30	226 345,00	46,18
113	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 247,860	1 765,510	517,650	65,20	81 360,47	115 111,25	33 750,78	41,48
<b>Celkem</b>								<b>1 556 742,64</b>	<b>2 319 230,07</b>	<b>762 487,43</b>	<b>48,98</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 1.8.2021

Datum: 30.7.2021