

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/497 - Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/497

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/497

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	919121213.	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	M	14,500	1 323,500	1 309,000	147,00	2 131,50	194 554,50	192 423,00	9 027,59
85	919731122.	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	M	14,500	1 323,500	1 309,000	40,80	591,60	53 998,80	53 407,20	9 027,59
86	919735112.	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	14,500	1 323,500	1 309,000	83,80	1 215,10	110 909,30	109 694,20	9 027,59
Celkem								3 938,20	359 462,60	355 524,40	9 027,59

Za zhotovitele:

Datum: 1.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 30.7.2021