

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/497 - Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 105.1 - Dopravně inženýrské opatření (ŘSZK)

Číslo a název rozpočtu: SO 105.1 - Dopravně inženýrské opatření (ŘSZK)

Změna soupisu množství č. 1.07

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	006.	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz -, úplná uzávěra	KUS	20,000	0,000	-20,000	150,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00
8	008.	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ - úplná uzávěra	ks/den	40,000	0,000	-40,000	8,00	320,00	0,00	-320,00	-100,00
10	010.	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz - úplná uzávěra	KUS	20,000	0,000	-20,000	150,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00
11	011.	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz -, úplná uzávěra	KUS	8,000	0,000	-8,000	250,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00
13	013.	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ - úplná uzávěra	ks/den	16,000	0,000	-16,000	15,00	240,00	0,00	-240,00	-100,00
15	015.	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz - úplná uzávěra	KUS	8,000	0,000	-8,000	250,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00
Celkem								10 560,00	0,00	-10 560,00	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 1.8.2021

Za objednatele:

Datum: 30.7.2021