

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č:	3	
		Datum změny:	9.7.2021	
Název veř. zakázky: LC Tanvaldský Špičák				
Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p.				
Objednatel: EUROVIA CS, a.s.				
Název akce (majetku): LC Tanvaldský Špičák S936/2020/217	Charakter akce: N	Číslo objektů: SO 1 – Komunikace VRN	Stavební díly: SO 1.1 - Komunikace – Oprava	
<p>Popis změny:  <u>Méně práce:</u>  SO 1.1 – Komunikace – Oprava:  Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m<sup>2</sup>  56,18m<sup>2</sup> x 11,- Kč/m<sup>2</sup> = 617,98 Kč bez DPH</p> <p>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm  56,18m<sup>2</sup> x 218,- Kč/m<sup>2</sup> = 12,247,24 Kč bez DPH</p> <p style="text-align: right;"><u>Méně práce celkem: -12.865,22 Kč bez DPH</u></p>				
<p>Zdůvodnění změny:  Méněpráce na SO 1.1 jsou z důvodu odečtení stavu po zaměření skutečného stavu komunikace – zhotoviteli chybí dle PD a rozpočtu u SOD 56,18m<sup>2</sup> asfaltového krytu komunikace – posunutí k.ú. od PD. S tím i související práce na penetračním postříku stavby. Změna nemá vliv na průběh stavby a jeho převzetí od zhotovitele – viz samostatný zápis o převzetí stavby objednatelem.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ALB plus, spol. s r.o.		ANO	Datum: 9.7.2021	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 12.865,22 Kč	Bilance:  - 12.865,22 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		- 12.865,22 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.596.003,64 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 9.7.2021	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 9.7.2021	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)		ANO – položkový výkaz výměr		

# SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 135-247636-3  
Stavba: Tanvaldský Špičák - Dodatek č.3 - SO 1.1 - Komunikace - oprava: méněpráce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:  
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:  
ALB plus, spol. s r.o.

Zpracovatel:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.07.2021

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

IČ: 62242563  
DIČ: CZ62242563

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 12 865,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 865,22	2 701,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 15 566,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 135-247636-3

**Stavba:** Tanvaldský Špičák - Dodatek č.3 - SO 1.1 - Komunikace - oprava: méněpráce

Místo: Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ALB plus, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>12 865,22</b>	<b>15 566,92</b>
135-247636-3	Tanvaldský Špičák - Dodatek č.3 - méněpráce	12 865,22	15 566,92

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Tanvaldský Špičák - Dodatek č.3 - SO 1.1 - Komunikace - oprava:  
měnípráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

ALB plus, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

45274924

DIČ:

CZ 45274924

IČ:

62242563

DIČ:

CZ62242563

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**12 865,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 865,22	21,00%	2 701,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 566,92**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tanvaldský Špičák - Dodatek č.3 - SO 1.1 - Komunikace - oprava:  
méněpráce

Místo:

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ALB plus, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 865,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 865,22

---

5 - Komunikace pozemní

12 865,22

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tanvaldský Špičák - Dodatek č.3 - SO 1.1 - Komunikace - oprava:  
méněpráce

Místo:

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ALB plus, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **12 865,22**

D HSV Práce a dodávky HSV 12 865,22

D 5 Komunikace pozemní 12 865,22

1	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	56,180	11,00	617,98
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	56,180	218,00	12 247,24



## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s.**, IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou  
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,  
který zastává funkci ředitele pobočky závod Liberec, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu [REDACTED]

rodné číslo [REDACTED]

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Liberec**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2022**.

V Praze dne **30 -11- 2020**

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Borovka  
předseda představenstva  
a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová  
členka představenstva  
a personální ředitelka

Běžné číslo ověřovací knihy O - I-614/2020

Ověřuji, že **Ing. Martin Borovka**,

hož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 30. 11. 2020

notářka

Běžné číslo ověřovací knihy O - I-663/2020

Ověřuji, že **Ing. Erika Kohoutová**,

, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznala přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 30. 11. 2020

notářka

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134743427-207798-210105110702**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED] - notářka

Pracoviště: [REDACTED], notářka v Liberci

**Liberec dne 05.01.2021**



134743427-207798-210105110702