

Č.j. objednatele: 422-2021-520202/2
Č.j. zhotovitele: 007/1/2021(1856.1241007KDA)

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 19.4.2021 pod č.j. objednatele 422-2021-520202

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4
Odštěpný závod: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast
Morava, závod Morava jih
Zastoupený: xxx, xxx, na základě plné moci
tel./fax: xxx / xxx
e-mail: xxx
ID DS: bjpdzta
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, xxx, na základě plné moci
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, xxx
tel./fax: xxx / xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 19.4.2021 na zhotovení stavby „**Polní cesta C1 v k.ú. Bezděkov u Libice n. Doubravou (km 0,000-0,731)**“.

Tímto dodatkem se mění čl. V Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1, následovně:

Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.8.2021.

Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.9.2021.

Tímto dodatkem se dále mění čl. V Doba plnění, odst. 4 - body c. a d. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1, následovně:

Původní znění odst. 4 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.8.2021

d. Termín předání a převzetí díla: 27.10.2021

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění odst. 4 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací 20.9.2021

d. Termín předání a převzetí díla: 20.11.2021

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Adekvátně se tímto mění i příloha č. 1 této smlouvy - harmonogram postupu prací, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Na základě žádosti zhotovitele se tímto dodatkem dále mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dne 24.8.2021 o posun termínu dokončení stavebních prací, a to do 20.9.2021, na základě změny rozsahu díla (nová výhybna, nový hospodářský sjezd, rozšíření připojení polní cesty na výhybnu se sjezdem, rozšíření sjezdu na výhybnu se sjezdem, zrušení sjezdu), která byla dohodnuta a všemi stranami odsouhlasena na kontrolním dni č. 3 dne 9.8.2021. V souvislosti s touto změnou bylo třeba upravit i termín předání a převzetí díla vzhledem k délce trvání kolaudačního řízení.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 25.8.2021

V Brně dne 25.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

xxx (zmocněnec)
xxx
EUROVIA CS, a.s.

Příloha: Harmonogram postupu prací

Příloha:

Týdenní harmonogram postupu realizace stavebních prací

Akce: „Polní cesta C1 v k.ú. Bezděkov u LnD - úsek km 0,000-0,73145“

Objekt	rok	2021																						
	měsíc	květen					červen					červenec					srpen					září		
	acovní týden	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Vedlejší a ostatní náklady, vytyčení sítí		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kácení, sadové úpravy		■	■	■	■	■											■	■						
Zemní práce						■	■	■	■	■	■	■	■											
Nestmelené vrstvy												■	■	■	■									
Živičné vrstvy																■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hospodářský sjezd, výhybny																■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončovací práce, doklady															■			■	■				■	



UZLOVÉ BODY

dokončení kácení stromů do 23.5.2021

dokončení živičných vrstev do 29.8.2021