

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO na akci: „Elektronický systém spisové služby a DMS“

Kód akce: A750

č. NŘP/Ku/298/2020

### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536      **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most  
DIČ CZ00007536  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433      **Číslo účtu:** xxx  
**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku  
**Ve věcech technických:** xxx

(dále též „Objednatel“)

a

**DERS Group s.r.o.**  
Řehořova 932/27, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
IČO: 27513149      **Bankovní spojení:** UniCredit Bank CZ, a.s.  
DIČ: CZ27513149  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 205820      **Číslo účtu:** xxx  
**Zastoupena:** Ing. Janem Machem, jednatelem společnosti  
**Ve věcech technických:** xxx

(dále též „Zhotovitel“)

(dále společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVI odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Elektronický systém spisové služby a DMS“, kód akce: A750, uzavřené dne 12. 10. 2020 pod č. Objednatele NŘP/Ku/298/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 8. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

### I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je přesunutí náplně milníků etap C, D a E a s tím související změna platebních podmínek.

Jedná se o bod milníku etapy C „školení“, pod které náleží dle kapitoly 4.1.4.3 bodů 2) a 3) přílohy č. 3 Smlouvy Specifikace plnění zakázky:

- 2) školení všech uživatelů ve všech rolích a příslušných akceptačních scénářích, po max. 20ti účastnících na 1 běh,
- 3) školení administrátorů Systému v příslušných akceptačních scénářích, 1 běh před akceptací, pro 10 účastníků.

Smluvní strany se dohodly na přesunutí školení pod bodem 3) do etapy D a školení pod bodem 2) do etapy E.

Důvodem tohoto přesunu je posunutí školení blíže k termínu zahájení aktivního užívání jak spisové služby, tak i DMS ze strany uživatelů (zaměstnanců) Objednatele. Tímto dojde ke zkrácení doby mezi školením a reálnou prací zaměstnanců Objednatele v nových systémech, čímž se zvýší účinnost školení, která bude mít pro Objednatele pozitivní vliv na implementaci nové spisové služby a DMS. V návaznosti na tuto změnu dochází současně ke změně platebních podmínek s ní souvisejících.

## II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 3 čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Plnění Zhotovitele bude poskytováno po částech – dílčích plněních, v termínech, resp. dílčích termínech v následujícím členění etap (dále též „**Harmonogram**“):

Etapa	Náplň a milník etapy	Kapitola ve Specifikaci plnění zakázky	Termín / lhůta
A	milník: zahájení plnění		do 5 (pěti) pracovních dní ode dne zveřejnění Smlouvy v Registru smluv
	náplň: <b>základní software, hardware a úvodní školení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dodávka základního software</li> <li>▪ dodávka skenovacího hardware</li> <li>▪ úvodní seznámení se základním software eSSS</li> </ul>	4.1.1 4.1.2 4.1.4.3 bod 1)	
	milník: dodán hardware skenerů a základní software, provedeno základní školení		do 1 měsíce od termínu zahájení plnění
B	náplň: <b>detailní analýza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ analýza detailních požadavků</li> </ul>	4.1.3	
	milník: dokončená analýza detailních požadavků – dodána <i>Detailní specifikace řešení</i> podle kap. 4.1.3 Specifikace plnění zakázky (dále též „ <b>Detailní specifikace</b> “), předány parametry pro zajištění Zálohování a Infrastruktury		do 4 měsíců od termínu zahájení plnění
C	náplň: <b>implementační práce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ instalace, konfigurace a úpravy základního software</li> <li>▪ dokumentace</li> </ul>	4.1.4.1 4.1.4.2	
	milník: dokončená implementace a předání k akceptaci, předány Testovací scénáře		do 10 měsíců od termínu zahájení plnění
D	náplň: <b>akceptační testování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ akceptační testování, akceptace a převzetí Systému</li> <li>▪ školení</li> </ul>	4.1.5 4.1.4.3 bod 3)	
	milník: akceptovaný a převzatý Systém		do 11 měsíců od termínu zahájení plnění
E	náplň: <b>příprava na provoz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ migrace dat</li> <li>▪ školení</li> </ul>	4.1.6 4.1.4.3 bod 2)	

Etapa	Náplň a milník etapy	Kapitola ve Specifikaci plnění zakázky	Termín / lhůta
	<b>milník:</b> Systém připraven pro pilotní provoz		do 12 měsíců od termínu zahájení plnění
<b>F</b>	<b>milník:</b> zahájení pilotního provozu		do 12 měsíců od termínu zahájení plnění
	náplň: <b>pilotní provoz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pilotní provoz</li> <li>▪ odstranění vad zjištěných v pilotním provozu</li> </ul>	4.1.7	
	<b>milník:</b> Systém připraven pro ostrý provoz		do 14 měsíců od termínu zahájení plnění
<b>G</b>	<b>milník:</b> zahájení ostrého provozu		do 14 měsíců od termínu zahájení plnění
	náplň: <b>servisní služby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ helpdesk</li> <li>▪ údržba</li> <li>▪ legislativní údržba</li> <li>▪ podpora</li> <li>▪ servis skenerů</li> </ul> náplň: <b>ad-hoc rozvoj</b>	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3	po dobu 36 měsíců od zahájení ostrého provozu Systému podle milníku v této etapě

2. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. V. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla uvedenou v čl. IV., odst. 1. této Smlouvy po částech. Objednatel zaplatí Zhotoviteli níže uvedenou část díla vždy po ukončení plnění těchto etap:

- a) 15 % z celkové ceny díla za ukončení etapy A dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy;
- b) 15 % z celkové ceny díla za ukončení etapy B dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy;
- c) 17,5 % z celkové ceny díla za ukončení etapy C dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy;
- d) 22,5 % z celkové ceny díla za ukončení etapy E dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy;
- e) 30 % z celkové ceny díla za ukončení etapy F dle čl. III., odst. 3. této Smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 13. 8. 2021

V Praze dne 23. 8. 2021

Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Ing. Jan Mach  
jednatel  
DERS Group s.r.o.  
(Zhotovitel)