




EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště nad letním kinem		Číslo SO:	Číslo změny stavby: 2 - VP	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Parkoviště				
Číslo smlouvy o dílo 248/OÚR/21 ze dne 07.04.2021				
Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město				
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Střádálů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky				
Projektant/ autorský dozor: Ing. David Klimša Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice				
Technický dozor objednatele/stavebníka: Miroslav Slezák Nad Přehradou 2445, Frýdek Místek				
Přílohy:		Počet paré:		
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		2x	Objednatel	
		1x	Zhotovitel	
		1x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Z důvodu neúnosné pláně bylo nutno provést sanaci pláně v kubatuře 225m ³ . S odkazem na čl.VI odst. 5) uzavřené SoD 248/OÚR/21 vícepráce budou mít vliv na termín dokončení díla a to do 31.08.2021				
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : <u>Souhlasím</u>				
Vyjádření technického dozoru investora : <u>Souhlasím</u>				
Časový vliv na plnění SoD:		MÁ VLIV		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena vč. Dodatku č.1 bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
4 895 750,59 Kč	57 825,00 Kč	1,18%		4 953 575,59 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				5 993 826,46 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	jméno	Ing. Dagmar Čtvrtníčková	podpis	
	jméno		podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Miroslav Slezák	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Klimša	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. František Kročil	podpis	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nad letním kinem, Haviřov

Objekt: 101-2 - SO 101 - Parkoviště, sanace pláň II.

JRSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Haviřov

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

Projektant:

Ing. David Klimša

Zpracovatel:

Ing. David Klimša

Poznámka:

Číslo účtu:

Datum: 19.07.2021

IČ:

00297488

DIČ:

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

IČ:

05279917

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 57 825,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 57 825,00

DPH základní	21,00%	ZP	57 825,00	12 141,25
snížení	15,00%	ZP	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 69 968,25

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



TWJ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nad letním kinem, Havířov

Objekt: 101-2 - SO 101 - Parkoviště, sanace pláně II.

Místo: Datum: 19.07.2021

Objednatel: Statutární město Havířov Projektant: Ing. David Klímša

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. David Klímša

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	57 825,00
1 - Zemní práce	29 700,00
5 - Komunikace pozemní	28 125,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 825,00

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště nad letním kinem, Havířov

Objekt: 101-2 - SO 101 - Parkoviště, sanace pláně II.

Místo: Datum: 19.07.2021

Objednatel: Statutární město Havířov Projektant: Ing. David Klímša

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. David Klímša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							57 825,00
1 - Zemní práce							29 700,00
1	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	225,000	27,00	6 075,00
dle bilance zemních prací PK, parkovací stání							
					15*15*1,0		225,000
					Součet		225,000
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	225,000	5,00	1 125,00
3	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	225,000	44,00	9 900,00

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	225,000	2,00	450,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	405,000	30,00	12 150,00
					225*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		405,000
					Součet		405,000
5 - Komunikace pozemní							28 125,00
6	K	564760111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 125,000	25,00	28 125,00