

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. IS AVIS^{me}: 21/7700/0142 uzavřené dne 19. 7. 2021

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

IČO: 72080043

zastoupená:  ředitelkou Odboru hospodářské správy

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa: Vzdělávací zařízení Telč, nám. Jana Kypaty 74, 588 56 Telč
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

KROVYS s.r.o.

se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč

zastoupená:  jednatelem společnosti

IČO: 28274571

DIČ: CZ28274571

zapsaná: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C,
vložka 57885

bankovní spojení:

číslo účtu:

společně také jako „**smluvní strany**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 Smlouvu o dílo „Oprava části střechy“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výměna střešní krytiny Bobrovka na budově Vzdělávacího zařízení Telč (dále jen „dílo“).
2. Při zaměrování předpokládané plochy střešní krytiny určené k výměně nebylo možné z důvodu výšky a špatné dostupnosti přesně vyhodnotit skutečnou plochu krytiny, od které byla odvozena sjednaná cena za dílo. Při provedení díla zhotovitelem bylo následně zjištěno, že skutečná plocha vyměněné střešní krytiny činí 90 m² a nikoliv 116 m², jak smluvní strany při sjednávání ceny za dílo předpokládaly.
3. V souladu s ustanovením článku XVI., odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. V článku III. Cena za dílo se ruší odst. 1 a 2 a nahrazují se tímto zněním:

1. Cena za dílo (dále jen „**cena**“) činí 176 373,16 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát šest tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých šestnáct haléřů) a sestává se z ceny bez DPH ve výši 145 762,94 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc sedm set šedesát dva korun českých devadesát čtyři haléřů) a DPH ve výši 30 610,22 Kč (slovy: třicet tisíc šest set deset korun českých dvacet dva haléřů).

2. Cena je stanovena na základě rozpočtu obsahujícího oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. Rozpočet pro provedení díla smluvní strany považují za úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje.

2. Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 17. 5. 2021.

V Praze dne 19. 8. 2021


V Telči dne 26. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....



ředitelka Odboru hospodářské správy

jednatel společnosti