

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 626/KSÚS/2015

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**TANNACO, a.s.**

se sídlem: Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

IČO: 61677272

DIČ: CZ61677272

bankovní spojení: ČS a.s. 338992/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14489

jejímž jménem jedná Pavel Machek, ředitel společnosti

č. smlouvy: 69/2015

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

**PREAMBULE**

- a) Smluvní strany uzavřely dne 15. října 2015 smlouvu o dílo na provedení a dokončení stavebních prací „**III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, I. etapa**“ (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“).
- b) V průběhu plnění Smlouvy došlo k potřebě změn rozsahu Díla, které Objednatel ani s vynaložením veškeré náležité odborné péče objektivně nemohl předvídat. Konkrétně se jednalo o nutnost zohlednění aktuálních geologických podmínek Díla, průběžného chování prováděných konstrukcí a okolního horninového masivu a provedení potřebných sanačních zásahů. Nezbytnost těchto konkrétních zásahů byla objektivně nepředvídatelná, nebyla součástí projektové dokumentace a vyplynula ze zvláštního charakteru místa plnění Díla: jeho historických hornických souvislostí, bezprostřední blízkosti Městské památkové rezervace chráněné UNESCO a opuštěného kamenolomu (zčásti CHKO). Záznamy o geologických podmínkách Díla a potřebných nápravných opatřeních jsou součástí dokumentace stavby (stavebních deníků, zápisů z kontrolních dnů a jednání Rady monitoringu apod.). Sjednané dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původně sjednaného rozsahu plnění, resp. nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by takové oddělení způsobilo objednateli závažnou újmu.
- c) Tyto změny Díla a dodatečné stavební práce na Díle odpovídají článku 6.6 Smlouvy, podmínkám stanoveným § 23 odst. 7 a souvisejícím ustanovením zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ze shora uvedených důvodů smluvní strany uzavírají tento

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

(dále jen „dodatek“):

**Článek 1.**

**Změna rozsahu Díla**

- 1.1. Smluvní strany tímto dodatkem potvrzují, že v souladu s článkem 6.6 Smlouvy byly ze shora uvedených důvodů sjednány změny rozsahu Díla.
- 1.2. Rozsah a podoba sjednaných změn rozsahu Díla jsou podrobně popsány v evidenčních listech změny stavby č. [1] až [2], které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**Článek 2.**

**Změna ceny Díla**

- 2.1. V návaznosti na shora uvedenou změnu rozsahu Díla smluvní strany sjednaly rovněž změnu ceny Díla, a to níže uvedeným způsobem.
- 2.2.  **Původní celková cena Díla, sjednaná ve Smlouvě ke dni jejího uzavření:**

Cena Díla bez DPH	25.513.348,78 Kč
DPH 21%	5.357.803,44 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	30.871.152,22 Kč

- 2.3.  **Změna ceny Díla na základě evidenčního listu změny stavby č. 1:**

Cena víceprací Díla bez DPH	2.130.304,40 Kč
DPH 21%	447.363,93 Kč
DPH 15 %	
Cena víceprací Díla včetně DPH	2.577.668,33 Kč

Cena méněprací Díla bez DPH	451.879,88 Kč
DPH 21%	94.894,78 Kč
DPH 15 %	
Cena méněprací Díla včetně DPH	546.774,66 Kč

2.4. **Změna ceny Díla na základě evidenčního listu změny stavby č. [2]:**

<b>Cena víceprací Díla bez DPH</b>	2.367.234,35 Kč
DPH 21%	497.119,22 Kč
DPH 15 %	
<b>Cena víceprací Díla včetně DPH</b>	<b>2.864.353,57 Kč</b>

<b>Cena méněprací Díla bez DPH</b>	222.708,20 Kč
DPH 21%	46.768,72 Kč
DPH 15 %	
<b>Cena méněprací Díla včetně DPH</b>	<b>269.476,92 Kč</b>

2.5. **Celková cena Díla při zohlednění všech změn Díla dle tohoto dodatku (evidenčních listů změny stavby č. [1] až [2]) je stanovena jako neměnná a konečná a činí:**

<b>Cena Díla bez DPH</b>	<b>29.336.299,45 Kč</b>
DPH 21%	6.160.622,89 Kč
DPH 15 %	
<b>Cena Díla včetně DPH</b>	<b>35.496.922,34 Kč</b>

2.6. Smluvní strany pro odstranění případných pochybností výslovně uvádí, že celková cena Díla při zohlednění všech změn Díla dle tohoto dodatku, uvedená shora, nahrazuje cenu Díla uvedenou v původním článku 8.1 Smlouvy (ve znění ke dni uzavření Smlouvy). Předmětem fakturace Zhotovitele tak bude pouze celková cena Díla ve výši uvedené v tomto dodatku, a tato bude uhrazena Objednatelům za podmínek a způsobem stanoveným v článku 9. Smlouvy.

### **Článek 3.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 3.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se řídí Smlouvou.
- 3.3. Tento dodatek bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněn na profilu Objednatel.

- 3.4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
- 3.6. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – evidenční listy změny stavby č. [1] až [2]

V Říčanech dne 12-08-2015

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (76)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Chotánkách dne 12-08-2015

V Chotánkách dne

TANNACO, a.s.

Pavel Machek, ředitel společnosti

