

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002112

Číslo smlouvy zhotovitele: 21047-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 2014.15598

Název související veřejné zakázky:

„I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

a

SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

OR u MS v Praze, vložka C250116

zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování projektové dokumentace VD-ZDS;
- technická pomoc při zpracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
- autorský dozor při realizaci stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- projektová dokumentace ve stupni VD-ZDS bude vypracována dle platné směrnice pro dokumentace staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací;
- práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, zákony, ČSN, TKP SPK a TP, interními datovými předpisy ŘSD ČR, a to vždy v platném znění.
- bude respektovat vydaná stavební povolení

Technické podmínky tvoří přílohu č 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.09.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
6 476 800	1 360 128	7 836 928

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	Do 4 měsíců od zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek.
Koncept čistopisu VD-ZDS	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS.
Čistopis VD-ZDS	Do 4 týdnů od podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení se zpracováním všech změn provedených v rámci odpovědi na dotazy uchazečů v zadávacím řízení.
Výkon technické pomoci	Od pokynu k zahájení prací do odevzdání čistopisu VD-ZDS po ZŘ
Výkon AD	Na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby.

- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Koncept DSP stavby „I/39 Třebonín (D3 MÚK) – Rájov“; Kopii územního rozhodnutí; Výstup z informačního systému MPV; Kopie stavebních povolení až budou k dispozici. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Zhotovitel do 4 týdnů od podpisu smlouvy provede kontrolu předané dokumentace a předloží seznam případných dalších požadovaných dokumentů.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49, 370 44 České Budějovice.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: nepoužito.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude

vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

adresa: Lidická tř. 110/49, 370 44 České Budějovice

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR


e-mail:

Článek V.


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Technické podmínky plnění smlouvy
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

V Praze

 Datum: 2021.08.13
13:27:55 +02'00'

4roads s.r.o.,

jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), technické pomoci a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS/AD+TP“ dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 a jejich dodatků.

Rozsah stavby je dán Dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou společností PRAGOPROJEKT, a.s. a územním rozhodnutím stavby vydané Městským úřadem Český Krumlov, Stavebním úřadem pod sp. zn.: S-MUCK 14763/2018 č.j.: MUCK 15369/2020 s nabytím právní moci dne 5. 5. 2020, které je dále řešeno v dokumentaci pro stavební povolení zpracovanou sdružením společností „MM: I/39 Třebonín“ vedoucí účastník sdružení Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Na prvním výrobním výboru bude odsouhlasen systém projednávání a odsouhlasení konceptu a harmonogram postupu prací.

Zhotovitel bude účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení zejména soupisu prací.

Při zpracování projektové dokumentace VD-ZDS, bude zhotovitel projednávat a koordinovat s příslušnými vlastníky/správci inženýrských sítí technické řešení jednotlivých SO, popř. nechá jimi odsouhlasit.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z vyjádření a stanovisek všech dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, získaných zhotovitelem k VD-ZDS. Tyto podmínky či požadavky budou před zapracováním do VD-ZDS projednány s Objednatelem.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS a vlastníky nemovitostí.

V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídíniku OTSKP dle předpisu objednatele.

V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).

Součástí ZOV budou schémata postupu výstavby mimo jiné jednoznačně popisující vedení veřejného provozu po dobu stavby.

V rámci dokumentace bude zpracována na základě rozhodnutí o kácení a dendrologického průzkumu příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru. Dále bude rozdělena následná péče o vegetaci dle PGŘ 13/2000.

1) Předávané podklady/průzkumy

Součástí dokumentace pro stavební povolení je G – Související dokumentace, jejíž součástí jsou G2 Podklady a průzkumy: aktualizace dendrologického průzkumu, pedologický průzkum, aktualizace a prověření hlukové studie, biologický průzkum, migrační studie, rozptylová studie, rešerše geotechnického průzkumu, projekt odpadového hospodářství, posouzení stávajících objektů, ověření platnosti EIA, dopravně inženýrské údaje, hodnocení vlivu odlesnění, rešerše podrobného geotechnického průzkumu – inženýrskogeologický průzkum, rešerše podrobného geotechnického průzkumu – hydrogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

2) Pravidla pro zpracování HMG

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený pravý a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty (kritická cesta projektu).
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v VD-ZDS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny (pokud nebude dohodnuto jinak) bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce I až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k VD-ZDS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.
- K projednání HMG svolá projektant samostatný výrobní výbor do 2 měsíců od zahájení prací na VD-ZDS.

3) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

- Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP. Zhotovitel zašle na základě emailové výzvy objednatele návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude-li uvedeno jinak).
- Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele.
- Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele.

Příloha č. 2 - Technické podmínky

VD-ZDS bude zpracována dle:

- VD-ZDS bude zpracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací¹⁴ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/I ze dne 10. května 2019, s účinností od 15 května 2019, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací
- Metodické pokyny, směrnice

AKCE

I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS/AD+TP

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
506 401 383			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	1 520	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	5 722 336	1 406 000	7 128 336
Nabídka dodavatel v Kč bez DPH	6 476 800		
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			90,86%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

VD-ZDS

I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS/AD+TP

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet	Kč/hod	Cena v Kč
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva	40		
		1. Přehledná situace	40		
		2. Koordinační situace	170		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	100		
		4. Bilance zemních prací	40		
		5. Zásady organizace výstavby	80		
		6. Celkové vodohospodářské řešení	80		
		B. Stavební část			
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	Objekty přípravy staveniště			
SO řady 000	4 546 078				
SO 001	3 971 727	Demolice mostu	50		
SO 020	574 351	Přemístění kapličky	40		
SO řady 100	352 308 573	Objekty pozemních komunikací			
SO 101	260 317 621	Silnice I/39	1040		
SO 120	47 153 550	Silnice II/155	650		
SO 121	7 888 689	Silnice v km 2,825	70		
SO 122	1 852 177	Silnice III/15536	70		
SO 123	4 953 968	Silnice III/15535	70		
SO 124	4 169 851	Silnice III/15534	70		
SO 125	1 028 576	MK Prostřední Svince Obec Dolní Třebonín	100		
SO 150	517 550	Polní cesta v km 0,100 sil. I/39	50		
SO 151	6 108 250	Polní cesta v km 0,850 sil. I/39	50		
SO 152	3 689 120	Polní cesta v km 1,560 sil. I/39 Obec	50		
SO 153	624 858	Polní cesta v km 0,750 sil. II/155	50		
SO 154	1 420 791	Polní cesta v km 0,880 sil. II/155	50		
SO 155	376 583	Napojení polní cesty v km 2,800 sil. I/39	30		
SO 170	1 514 731	Provizorní komunikace na silnici III/15535	60		
SO 171	1 695 096	Provizorní komunikace u ZÚ	40		
SO 172	2 743 467	Provizorní komunikace u KÚ	40		
SO 173	2 342 364	Provizorní komunikace na silnici I/39	60		
SO 180	344 611	DIO – silnice I. třídy	100		
SO 182	3 279 545	DIO – ostatní komunikace	50		
SO 190	114 870	Dopravní značení silnice I/39	120		
SO 193	172 305	Dopravní značení ostatních komunikací	70		
SO řady 200	83 531 095	Mostní objekty, zdi			
SO 201	16 393 617	Most přes MK Prostřední Svince	580		
SO 202	33 732 205	Most přes Třebonínský potok	590		
SO 203	29 773 106	Most přes bezejmennou vodoteč	590		
SO 250	3 632 167	Opěrná zeď u KÚ	190		
SO řady 300	16 797 059	Vodohospodářské objekty			
SO 320	4 975 043	Úprava zatrubněné vodoteče v km 0,300	50		
SO 321	1 235 503	Úprava toku bezejmenné vodoteče	50		
SO 322	1 006 696	Úprava zatrubněné vodoteče v km 2,530	40		
SO 323	499 193	Úprava Třebonínského potoka v km 0,860	40		
SO 340	590 643	Přeložka vodovodu v km 0,940	40		
SO 341	4 663 056	Přeložka vodovodu v km 2,780	40		
SO 360	925 471	Přemístění nádrže	70		
SO 380	2 901 454	Úprava meliorací	100		
SO řady 400	4 241 067	Elektro a sdělovací objekty			
SO 401	0	Posouzení stávajícího vedení 110kv v km 2,920	Neobsazeno (eg.d)		
SO 410	34 461	Úprava vedení 22kV v km 0,350	Neobsazeno (eg.d)		
SO 431	34 461	Nadzemní vedení NN pro č.p. 29 km 3,220	Neobsazeno (eg.d)		
SO 451	1 762 569	Přeložka kabelů MK a DOK O2 v km 2,8-3,3	Neobsazeno (eg.d)		
SO 452	279 135	Přeložka kabelů MK O2 v km 2,8-2,9	Neobsazeno (eg.d)		
SO 453	457 643	Stranová přeložka kabelů DOK O2 v km 1,25	Neobsazeno (eg.d)		
SO 454	340 303	Přeložka kabelů vrchního vedení O2 v km 0,6	Neobsazeno (eg.d)		
SO 430	470 968	Přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu	60		
SO 496	861 527	Automatický sčítač dopravy v km 3,200	60		
SO řady 500	18 200 878	Objekty trubních vedení			
SO 510	18 200 878	Přeložka plynovodu	Neobsazeno (eg.d)		
SO řady 700	5 288 814	Pozemní objekty (vč. PHS)			
SO 760	5 288 814	Protihluková stěna u KÚ	170		

SO řady 800	21 488 019	Objekty úpravy území	
SO 801.1	2 542 949	Vegetační úpravy - silnice II/155 (Jihočeský kraj)	40
SO 801.2	4 826 901	Vegetační úpravy - silnice I/39 (ŘSD ČR)	60
SO 820	402 046	Plochy zařízení staveníště a skládek	10
SO 830	13 471 487	Rekultivace opuštěných úseků silnic ŘSD ČR, Jihočeský Kraj	70
SO 860	93 414	Oplocení u silnice III/15535	30
SO 861	26 384	Oplocení v km 3,200 sil. I/39	30
SO 862	110 502	Oplocení v km 0,650 sil. II/155	30
SO 863	14 336	Oplocení u PC v km 0,850 sil. II/155	30
		D. Doklady	50
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	310
		F. Kontrolní rozpočet	50
		G. Související dokumentace	80
		H. ZTKP	60
		Rešerše geotechnického průzkumu	40
		Reprografie v počtu dle VOP	
		Celkem VD-ZDS bez DPH	

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2020

V "doplň dodavatel" dne "doplň dodavatel"

Autorský dozor, technická pomoc

I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS/AD+TP

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH (a) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, b) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele, c) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele)	200		
Cena AD bez DPH (d) Zajištění výkonu autorského dozoru celkem)			
Cena TP+AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	380
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	140
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	160
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	160
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	160
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	320
celkem hodin	1320
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.13

13:28:22 +02'00'

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **4roads s.r.o.**,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00


IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel služby „I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
<i>netýká se – zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZ poddodavatele</i>		

V Praze

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.08.13
13:33:08 +02'00'

_____ jednatel

4roads s.r.o.,

jakožto vedoucí společník

Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 -

4SASAFRPON na základě smlouvy o

Společnosti ze dne 16. 7. 2020

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel služby „I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD“.


Funkce ¹	Příjmení	Jméno
HIP akce 1		
HIP akce 2		
HIP akce 3		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3		
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 2		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 3		
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2		
osoba provádějící zeměměřické činnosti		
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
hlavní koordinátor inženýrských činností		
osoba zajišťující inženýrskou činnost 1		
osoba zajišťující inženýrskou činnost 2		
osoba zajišťující právní poradenství		

koordinátor BIM 1	
koordinátor BIM 2	
zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství	

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.08.13
13:33:24 +02'00'

4roads s.r.o.,

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON
na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

-
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002112

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 2014.15598

Název související veřejné zakázky:

I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: ŘSD BIM MIN 2020 – 4SASAFRPN, jejímž jménem jedná společnost

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

IČO: 063 27 354

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby (dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [bude doplněno] dne _____

V Praze dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.13 13:33:50
+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŘSD BIM MIN 4SASAFRPN

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002112

Číslo smlouvy zhotovitele: _____

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 2014.15598

Název související veřejné zakázky:

I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD

(dále jen „Smlouva“)

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200

IČO: 063 27 354

AFRY CZ s.r.o.,

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.08.13 13:34:19
+02'00'

v Praze dne
2021.08.10 12:58:02 +02'00'

4roads s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.10
16:42:02 +02'00'

jednatel

SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.08.10 08:45:12 +02'00'

jednatel

SATRA, spol. s r.o.

Digitálně podepsal:

Datum: 27.08.2021 10:41:09 +02:00

jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.10 17:02:21
+02'00'

jednatel

SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal
DN: c=cz, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439, o=Pontex, spol. s
r.o., ou=3, cn=, sn=, givenName=, serialNumber=P689656,
title=provozní ředitel
Datum: 2021.08.10 06:09:06 +02'00'

Pontex, spol. s r.o.