

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 10.5.2021 (číslo smlouvy objednatele: 8/MAJ/2021, č. smlouvy zhotovitele: SMD21007) pro zakázku s názvem:

ZŠ Plynárenská – rekonstrukce rozvodů el. energie I. etapa (pavilon U-1-2, I. stupeň)

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Sárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel:

KARSCH ELEKTRO s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

IČ: 273 10 159

DIČ: CZ273 10 159

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23743

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

V rámci realizace díla bylo zjištěno, že nekoresponduje soupis prací s projektovou dokumentací. Chybějící položky je nutné doplnit pro zdárné dokončení kompletního díla. Podrobně viz. příložený soupis prací. Tímto dodatkem se tedy mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.040.503,77 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	211.369,10 Kč
Celková cena méněprací bez DPH -	109.554,00 Kč
Celková cena bez DPH	2.142.318,87 Kč
DPH 21 %	449.886,96 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.592.205,83 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Ve Vrskmani dne

[Redacted signature]

Datum: 2021.08.27
10:14:18 +02'00'

za zhotovitele:

[Redacted name]
jednatel společnosti

[Redacted signature]

Datum: 2021.08.27
10:14:01 +02'00'

za zhotovitele:

[Redacted name]
jednatel společnosti

V Teplicích dne

Zdeňka
Popelková

Digitálně podepsal
Zdeňka Popelková
Datum: 2021.08.27
11:51:15 +02'00'

za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města