

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

I.

Smluvní strany

1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupen: Mgr. Richardem Štěpánem

IČ: 00601659

DIČ: CZ00601659

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 141001410/2700

(dále jen „objednatel“)

2. DUPLEX s. r. o.

se sídlem: Českobratrská 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupena: Ing. arch. Dušanem Rosypalem

IČ: 62305433

DIČ: CZ62305433

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 3506420217/0100

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 7740

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) u akce „**Novostavba sportovní haly v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm**“, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace (dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace pro stavební řízení), dále výkon

inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru.

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace ke stavbě „**Novostavba sportovní haly v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm**“ vznikla potřeba víceprací v podobě projekčních prací související s navýšením počtu diváků na 300 osob. Potřeba víceprací vyplývá především z požadavků dotačního titulu. Vícepráce jsou nezbytně nutné k podání žádosti o dotaci.
3. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla smlouvy zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru) jsou tyto vícepráce:
 - dokumentace pro DSP bude přepracovaná v částech STAVEBNÍ (zvětšení haly, zvětšení plochy šaten, nově navrženy šatny pro rozhodčí, zvětšení tribuny, nová ošetřovna), PBRS (zvýšeným počtem návštěvníků došlo k zásadnímu dopadu na řešení PBRS), VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO, VZT.
4. Cena sjednaných víceprací činí 40 000,- Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce sjednávají smluvní strany v rozsahu článku II. odst. 3 tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. **Cena za dílo** sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Zaměření a průzkumy dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2, čl. III smlouvy	85 000,-	17 850,-	102 850,-
Oznámení dle odst. 2 bodu 2.3, čl. III smlouvy	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Dokumentace DUR dle odst. 2 bodu 2.4, čl. III smlouvy	470 000,-	98 700,-	568 700,-
Dokumentace DSP dle odst. 2 bodu 2.5, čl. III smlouvy	910 000,-	191 100,-	1 101 100,-
Cena celkem	1 510 000,-	317 100,-	1 827 100,-

4. Dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5, čl. III. smlouvy (DSP) je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v termínu **do 30. 8. 2021.**

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm

V Ostravě

dne

dne

za objednatele

za zhotovitele