

15648/27









ku'

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20S0040 na realizaci akce

„Revitalizace veřejných prostranství - sídliště D Na Podlesí - mlatový plácek“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr.Jiří Kulhánek, starosta
Sídlo : Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 1725441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : FRK s.r.o.
Zastoupený : Ahmad Raad, jednatel
Sídlo : Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ : 61324817
DIČ : CZ61324817
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obchodním rejstříku zapsán u KS v Ustí nad Labem – oddíl C vložka 6897
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : 
za zhotovitele : 

ku'

II. Předmět a odůvodnění dodatku

Tento dodatek č. 1 mění článek 4.1 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění článku:

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. : od 01. 05. 2021 do 31. 08. 2021 (z toho od 1.5. do 31.5.2021 na přípravu stavby jako je vyřízení záboru a objednání materiálů, od 1.6. do 31.8.2021 vlastní stavební práce).

4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno nejdříve: předáním staveniště, a to na základě výzvy doručené objednatelem 14 dní před tímto předáním staveniště.

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno nejpozději do: 31.8.2021.

Nové znění článku:

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. : od 01. 05. 2021 do **30. 09. 2021** (z toho od 1.5. do 31.5.2021 na přípravu stavby jako je vyřízení záboru a objednání materiálů, od 1.6. do **30.9.2021** vlastní stavební práce).

4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno nejdříve: předáním staveniště, a to na základě výzvy doručené objednatelem 14 dní před tímto předáním staveniště.

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno nejpozději do: **30.9.2021**.

Odůvodnění změny termínu dokončení stavby:

Důvodem změny termínu dokončení díla jsou prodloužené dodací lhůty na stavební a rostlinný materiál. V současné době se stavební trh potýká s nedostatkem stavebního materiálu (především dřevo a železo, ale i např. výrobky z betonu nebo kamene), což má za následek dlouhé objednací lhůty. Situace se více zhoršila po letošním tornádu, kdy velkou část materiálu spotřebovali obyvatelé zničených domů na opravu svých domů a střech. Bohužel se tento problém týká také rostlinného materiálu, který je závislý na přírodních podmínkách a letošní opožděné jaro způsobilo prodlouženou dobu pro vypěstování dostatečného množství rostlin v požadované velikosti a kvalitě. Doba, o kterou je prodloužen termín dokončení stavby, pokrývá výše uvedené prodloužené dodací lhůty stavebního a rostlinného materiálu.

III. Závěrečná ujednání

3.1 Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


3.3 Není-li v tomto dodatku dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.

3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne *30. 8. 2021*

V Kadani dne *18. 8. 2021*

Za objednatele:



.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
Starosta města Kadaně

Za zhotovitele:



.....
Ahmad Kaad
jedenatel

ka!