

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:  (ORG 2721)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 17 668

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

  
(„objednatel“)

**Zhotovitel:** JV PROJEKT VH s.r.o.  
Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem společnosti  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356  
IČO: 269 17 581  
DIČ: CZ26917581  
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Divadelní 2, Brno  
číslo účtu: 2109891686/2700

  
(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. projektové dokumentace a autorského dozoru ke stavbě „**Brno, Hradilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu díla, změna termínu dokončení a předání díla objednateli a změna ceny díla.
- 3) U shora uvedené změny se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III bod 1 ve znění:

„Kanalizace:

- jedná se o rekonstrukci kanalizace v celé délce ulice Hradilova (t. j. od křižovatky Kosmákova x Hradilova až po ul. Koperníkova),
- bude zrekonstruováno DN 600/900 v délce cca 184 m otevřeným výkopem,
- trasa a spád je v situaci pouze orientační, upřesněna bude projektovou dokumentací,
- v rámci rekonstrukce bude provedena nová šachta č. 63616.“

se nahrazuje zněním:

„Kanalizace:

- Jedná se o rekonstrukci kanalizace v celé délce ulice Hradilova (tj. od křižovatky Kosmákova x Hradilova až po ul. Koperníkova)
- V ul. Hradilova bude navržen profil DN 900 v optimalizované niveletě oproti stávající stoce DN 600/90 v délce 184 m otevřeným výkopem.
- Trasa a spád bude upřesněna projektovou dokumentací.
- V rámci rekonstrukce bude provedena nová šachta č.63616.
- V rámci rekonstrukce bude provedena přeložka NTL plynovodu.
- Bude proveden hydrogeologický průzkum podloží.

Přeložka plynovodu:

- Dokumentace upřesní trasu plynovodu s ohledem na ostatní inženýrské sítě.“.

- 2) Článek III bod 2, oddíl 2.3 se doplňuje o nový odstavec:

„L. Hydrogeologický průzkum

Provedení HG průzkumu a čerpacích zkoušek pro stanovení podmínek zakládání a realizace stavby“.

- 3) Článek III bod 3, oddíl 3.9 se doplňuje o větu:

„Vyvolaná přeložka NTL plynovodu v místě křížení s rekonstruovanou stokou.“

- 4) Článek IV bod 1, oddíl 1.1.1 ve znění:

„Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole objednateli:

**do 6 měsíců od uzavření smlouvy o dílo“**

se nahrazuje zněním:

„Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole objednateli:

**do 3 měsíců od výzvy objednatele“**

5) Článek IV bod 1, oddíl 1.2.1 ve znění:

„Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP a PS ke kontrole:

**do 9 měsíců od uzavření smlouvy o dílo“**

se nahrazuje zněním:

„Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP a PS ke kontrole:

**do 4 měsíců od výzvy objednatele“**

6) Článek IV bod 1, bod 1.4. ve znění:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS:

**do 12 měsíců od uzavření smlouvy o dílo“**

se nahrazuje zněním:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS:

**do 6 měsíců od výzvy objednatele“**

7) Článek V bod 1 ve znění:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH.....	554 700,- Kč
DPH v zákonné výši.....	116 487,- Kč
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH.....	791 210,- Kč
DPH v zákonné výši.....	166 154,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....	51.090,- Kč
DPH v zákonné výši.....	10 729,- Kč
<hr/>	
cena celkem bez DPH.....	1.397.000,- Kč
celková DPH v zákonné výši.....	293.370,- Kč
<hr/>	
cena celkem s DPH.....	1.690.370,- Kč

se nahrazuje zněním:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH.....	554 700,- Kč
DPH v zákonné výši.....	116 487,- Kč
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH.....	1 156 710,- Kč
DPH v zákonné výši.....	242 909,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....	78 690,- Kč
DPH v zákonné výši.....	16 525,- Kč
<hr/>	
cena celkem bez DPH.....	1.790.100,- Kč
celková DPH v zákonné výši.....	375 921,- Kč
<hr/>	


#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

#### Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/163 dne 4. 8. 2021.

V Brně dne  
Za objednatele:



za statutární město Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne  
Za zhotovitele :



JV PROJEKT VH s.r.o.

