



DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-000939/20**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

101 – I/45 KRNOV – ZÁPADNÍ OBCHVAT, DÚR/Č

(dle Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. smlouvy 01UK-002969)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí oddělení přípravy
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitelka
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným [REDAKCE] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.6.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. Objednatele 16PT-000939/20, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) na stavbu silnice „I/45 Krnov – západní obchvat“ včetně inženýrské činnosti.

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě doby plnění. Důvodem prodloužení doby plnění jsou požadavky orgánu ochrany přírody a krajiny a vodoprávního úřadu. Pro získání souhlasného závazného stanoviska k DÚR a územního rozhodnutí musí být předložen návrh řešení retence vod ze silnice I/45 na konci úseku v koordinaci se stavbou I/57 Krnov – SV obchvat, prověření kapacity Jeleního a Ježnického potoka, hydrogeologický posudek dopadu zasakování dešťových vod z komunikace na kvalitu vody v domovních studních v přílehlé zástavbě a hodnocení vlivu závažného zásahu do jednotlivých složek přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Způsob a forma doplnění požadavků výzvy může mít vliv na technické řešení projektu.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to následovně:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Původní znění: Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení plnění: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části
-------------------------	--------------------------------

	plnění
Koncept DÚR	nejpozději do 30.11.2020 ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DÚP
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 3 měsíců od odevzdání finálního čistopisu DÚR
Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k.ú. Brantice, Krnov – Horní Předměstí, Krásné Loučky.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	nejpozději do 30.11.2020 ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DÚP
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 1 měsíce ode dne obdržení výzvy ze strany Objednatele
Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k.ú. Brantice, Krnov – Horní Předměstí, Krásné Loučky.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy č. Objednatele 16PT-000939/20, ze dne 1.6.2020 zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne **30. 08. 2021**

V Ostravě dne 24.8.2021

PODEPSÁN
za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Zhotovitele:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia **RS PP – Morava 2017**

ředitel Správy Ostrava

předseda představenstva