

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25 .06. 2021

Název: městská část Praha 12
Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Název: SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Štěpánská 642/41, 11000 Praha 1
IČO: 48539589
DIČ: CZ48539589
Zapsán v OR: vedeném Městským soudem Praha, sp. zn. C 19476
Zastoupena: Ing. Evou Kolářovou, jednatelkou

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „*smluvní strany*“ nebo „*strany*“)

smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2021/221

ze dne 25.06.2021 (dále jen „*Smlouva*“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „*Dodatek*“) jsou požadavky Objednatele na provedení dodatečných prací a neprovedení některých prací v rámci stavby s názvem “Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12“ část 1, stavba. Podrobný rozpis a ocenění dodatečných prací a méně prací je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě 624.018,58 bez DPH a méně práce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě 22.355,25 Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem navyšuje o částku **601.663,33 Kč** bez DPH.
3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1 článku IX. smlouvy, týkající se ceny díla. Výše ceny díla se mění z původních

11.871.187, 69 Kč bez DPH na částku **12.472.851,02 Kč bez DPH**. Cena včetně DPH činí částku **15.092.149,73 Kč**.

4. Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení díla. Smluvní strany z tohoto důvodu mění bod 3 článku VIII. týkající se dokončení části díla a to tak, že stavební a montážní práce musí být dokončeny, aby **nejpozději dne 03. 09. 2021 mohla školní kuchyně zahájit provoz v omezeném režimu a dne 06. 09. 2021 v plném režimu**.
5. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, 2, 3
 - Příloha č. 2: Komentář ke změnovým listům
- 6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (3) stejnopisech, z nichž obě objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne __.__.____

V Praze dne __.__.____

městská část Praha 12, objednatel
Mgr. Jan Adamec, starosta

SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.,
zhotovitel