



Číslo smlouvy zhotovitele: 2005006

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.3

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Zastoupená: xxx, předseda představenstva
Oprávněný jednatel
- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek, xxx
xxx, vedoucí provozu OV, xxx
TDI: Dorres s.r.o., zastoupená jednatelem xxx
Kordinátor BOZP: xxx
Bankovní spojení: xxx
Identifikační číslo: 49451871
DIČ: CZ49451871
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 49451871
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brně, oddíl B vložka 1147

dále jen „**Objednatel**“

COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27
Zastoupená: xxx, jednatelem
Oprávněný jednatel ve věcech:
- technických: xxx
- ve věcech stavby: xxx
Bankovní spojení: xxx.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také jako „**smluvní strany**“



takto:

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.1.2020 uzavřely smlouvu o dílo ke zhotovení díla „Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota“ (dále též „Smlouva o dílo“ nebo „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 10.5.2021.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně sjednaného termínu vyhotovení díla v souladu s čl. XIX. odst. 8. smlouvy o dílo. Důvodem změny termínu jsou skutečnosti uvedené v žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 30.7.2021, které objednatel akceptoval. Kopie žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. VI. odst. 1 nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému vyhotovení díla ve lhůtě do 15.10.2021. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný pověřenými zaměstnanci obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo – číslo smlouvy zhotovitele 2005006 ze dne 28.1.2020 se nemění.
3. Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto Dodatku č.3 smlouvy o dílo budou uveřejněny v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění) a zároveň prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly nebo neměly být zveřejněné.
4. Dodatek č.3 Smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Zástupci podepisující tento Dodatek č.3 Smlouvy svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření tohoto dodatku.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla

V Kroměříži, dne

Ve Valašské Bystřici, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....