



S00AP00YR871

FMU 105 k25/2021 60
56.8 310
listů 1, stran 2
Přílohu 1, listů 3

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2021

Číslo smlouvy objednatele: 09/02/ORI-OVZ/2021

Dodatek č. 1 - 08/08/20/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STAMO, s.r.o.
Sídlo: Karafiátova 750, 798 52 Konice
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C
zastoupený: Jiřím Zapletalem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
IČO: 49604395
DIČ: CZ49604395
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Smluvní strany se dohodly na vícepracích (viz příloha k tomuto dodatku) provedených nad rámec Smlouvy o dílo č.sml. 09/02/ORI-OVZ/2021 ze dne 10. 5. 2021, jejímž předmětem je stavba „Střední odborná škola podnikání a obchodu – oprava sociálního zařízení“ Rejskova 2987/4, pozemek p.č. 5483, k.ú. Prostějov (dále jen „Smlouva o dílo“), a v souladu s ujednáním článku 17 odstavec 17.1.2. této Smlouvy o dílo se mění čl. 4 odst. 4.1.1. Smlouvy o dílo takto:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH	1.998 886,00 Kč
Cena víceprací dle přílohy tohoto dodatku	101.678,56 Kč
Cena díla vč. víceprací	2.100.564,96 Kč
Sazba DPH 21%	441.118,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.541.683,60 Kč

Nová cena na základě dodatečných požadavků uživatele a skutečného provedení prací.



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 09/02/ORI-OVZ/2021 ze dne 10. 5. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel tři vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti- dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Rozpočet víceprací

V Prostějově, dne 14. 8. 2021

V KOLÍNĚ, dne 13. 8. 2021

Položkový rozpočet			
Rozpočet: 007 Oprava sociálního zařízení VCP			Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Oprava sociálního zařízení		JKSO:
Stavba: 2117	Název stavby: SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: statutární město Prostějov		Náklady na MJ: 101 679,00	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: S T A M O, s.r.o.	
Rozpočtové náklady			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	74 300,82	
	PSV celkem	27 377,74	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		101 678,56	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		101 678,56	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: J.Zapletal		Jméno: J. Zapletal	Jméno: Ing. Antonín Zapletal
Datum: 3.8.2021		Datum: 3.8.2021	Datum: 3.8.2021
			
Základ pro DPH		21,0% činí:	101 678,56 Kč
DPH		21,0% činí:	21 352,50 Kč
Cena za objekt celkem:		123 031,06 Kč	

Stavba: 2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 3. 8. 2021	
Rozpočet: 007	Oprava sociálního zařízení VCP		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	20 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	29 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	1 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Přesun slů	8 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	5 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00
763 Konstrukce suché výstavby	0,00	16 290,10	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	4 034,93	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	6 037,76	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	1 014,94	0,00	0,00	0,00
Kč	74 300,82	27 377,74	0,00	0,00	0,00

Stavba:	2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 3. 8. 2021	
Rozpočet:	007	Oprava sociálního zařízení VCP		

F. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310 23-7261.R00	Zazdíčka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdí 60 cm <i>Prostup VZT 1.2.3 N.P.: 3</i>	kus	3,0000 3,0000	819,000	2 457,000
2	346 23-4312.R00	Zazdíčka rýh kanál stupáčky <i>1.N.P. 4,32*3</i>	m	12,9600 12,9600	495,000	6 415,200
	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 872,20
	4	Vodorovné konstrukce				
3	411 35-1105.RT1	Bednění stropů trámových, bednění vlastní- zřizování bednicí materiál prkna <i>prostup kanalizace: 9*0,5</i> <i>rýha ve stropní kci: 0,3*3,2</i>	m2	5,4600 4,5000 0,9600	892,000	4 870,320
4	411 35-1106.R00	Bednění stropů trámových, vlastní- odstranění	m2	5,4600	204,000	1 113,840
5	411 35-1211.R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa	m2	5,4600	766,000	4 291,560
6	411 35-1212.R00	Odstanění bednění stropů deskových do 5,9m, 5kPa	m2	5,4600	225,000	1 244,880
7	411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách <i>prostup kanalizace: 9</i>	kus	9,0000 9,0000	393,500	3 541,500
8	411 38-8531.R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích <i>rýha ve stropní kci: 0,2*3,2*0,64</i>	m3	0,4096 0,4096	12 250,000	5 017,600
	4	Vodorovné konstrukce				20 079,70
	6	Úpravy povrchu, podlahy				
9	612 32-1191.U00	Příp VC omítka vni stěna ZKD 5mm ručně <i>tl.jádra 2,5cm: 81,378*3</i>	m2	244,1340 244,1340	48,000	11 718,432
10	612 32-1191.U00	Příp VC omítka vni stěna ZKD 5mm ručně <i>tl.jádra 2,5cm: 119,755*3</i>	m2	359,2680 359,2680	48,000	17 244,864
11	612 40-1291.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi <i>Prostup VZT 1.2.3 N.P.: 3</i>	kus	3,0000 3,0000	229,500	688,500
	6	Úpravy povrchu, podlahy				29 651,80
	96	Bourání konstrukcí				
12	962 03-2230.	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vá <i>2.np B20 tl. 20cm v.v.pol. 27: 0,2*(3,2*4,35-1*2)</i> <i>ve stropní kci: 0,2*3,2*0,64</i>	m3	2,7936 2,3840 0,4096	699,800	1 654,961
	96	Bourání konstrukcí				1 954,96
	997	Přesun sutě				
13	997 01-3154.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle sáomezením mechanizace pr	t	5,0285	544,100	2 736,996
14	997 01-3501.U00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,0285	207,300	1 042,404

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba	2117	SOŠ podnikání a rozhodnutí - oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List 6.4
Objekt	001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 3. 8. 2021	
Rozpočet	007	Oprava sociálního zařízení VCP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	997 01-3609.U00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	95,5411	14,600	1 394,900
16	997 01-3631.	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zat	t	5,0295	649,500	3 265,998
	997	Přesun sutě				8 439,30
	998	Přesun hmot				
17	995 01-7003.L00	Přesun omezen mechaniz. budova v-24m	t	5,7796	604,000	5 302,854
	998	Přesun hmot				5 302,86
	763	Konstrukce suché výstavby				
18	763 11-1431.U00	SDK příčka 100 CW+LW 2x1212,5 T: 50 změna WC 1.NP: (1,2+1,5)*4,32	m2	12,0960	1 405,300	16 998,509
				12,0960		
19	763 11-1717.U00	SDK příčka základní náler	m2	12,0960	43,000	520,128
20	763 11-1762.U00	Přípl SDK příč jedn profil 4 tmm	m2	12,0960	100,600	1 216,856
21	763 41-1111.	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí čelici z dřevofiskových desek s HPL-laminátem tl.	m2	-5,4540	2 487,420	-13 556,389
		změna WC 1.NP: -(1,5+1,2)*2,02		-5,4540		
22	763 41-1121.	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, vý	kus	-1,0000	4 285,000	-4 285,000
23	763 41-2111.B	Sanitární příčky přípl Color0197SLChinchila grey	m2	28,1590	228,000	6 420,252
24	763 41-2121.B	Sanitární příčky přípl Color0197SLChinchila grey	kus	12,0000	255,800	3 069,600
25	998 75-3403.L00	Přesun % SDK kce objekt v -24m	%	3 697,5900	1,600	5 915,144
	763	Konstrukce suché výstavby				16 290,10
	766	Konstrukce truhlářské				
26	766 66-0101.U00	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevřítavých do dřevěné rámové zárubně povrchové up	kus	1,0000	409,700	409,700
		Změna WC 1.NP: 1		1,0000		
27	766-904R	3/4 - vnitřní dveře otočné plně 600/1970mm vč. zárubně, kování a povrchové úpravy viz výpis prvk	kus	1,0000	3 550,000	3 550,000
28	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	39,5970	1,900	75,234
	766	Konstrukce truhlářské				4 034,93
	781	Obklady keramické				
29	781 47-4112.U00	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotorn	m2	6,7200	614,000	4 126,080
		změna WC 1.NP: (1,5+1,2)*2*1,6 -0,6*1,6*2		8,6400 -1,9200		
30	781 40-4111.U00	Obklad - dokončující práce profity ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	1,6000	108,300	173,280
31	587-61025 6,72*1,1	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	7,3920	200,000	1 478,400
				7,3920		
32	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	57,7776	4,500	259,999
	781	Obklady keramické				6 037,76
	784	Malby				

Zpracováno programem BUILCpower firmy RTS a.s.

Stavba:	2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 3. 8. 2021	
Rozpočet:	007	Oprava sociálního zařízení VCP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	784 21-1121	Malby z nalísavých směsí oleruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oleruvzdorné středně v Změna WC 1VP (1,2+1,5)*2*(4,32-1,6)	m ²	14,6850	69,100	1 014,941
				14,6880		
	784	Malby				1 014,94

