



S00AP00YR88W

DUHU 108 123/2021 6  
56.e 5 10  
Listů 1, Stran 2  
Příloh 1, Listů 9

# DODATEK č. 1

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: N21-015

Číslo smlouvy objednatele: 06/01/ORI-OVZ/2021

Dodatek č. 1 - 11/08/20/2021

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Stavitelství Pospíšil s.r.o.  
Sídlo: Na zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21401  
zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:  
IČO: 25844610  
DIČ: CZ25844610  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Smluvní strany se dohodly na vícepracích (viz příloha k tomuto dodatku) provedených nad rámec Smlouvy o dílo č.sml. 06/01/ORI-OVZ/2021 ze dne 2. 6.. 2021, jejímž předmětem je stavba „ZŠ a MŠ Kollárova – oprava sociálního zařízení v MŠ“ Prostějov, Husovo náměstí, parc. Č. 7945 a parc. č. 7945/5, k.ú. Prostějov (dále jen „Smlouva o dílo“), a v souladu s ujednáním článku 17 odstavce 17.1.2. této Smlouvy o dílo se mění čl. 4 odst. 4.1.1. Smlouvy o dílo takto:

**4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši**

Cena díla bez DPH	3.274.160,00 Kč
Cena víceprací dle přílohy tohoto dodatku	193.627,38 Kč
Cena díla vč. víceprací	3.467.787,38 Kč
Sazba DPH 21%	728.235,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.196.022,73 Kč


Nová cena je na základě okolností, které nebyly známy před realizací stavby a nově vniklých požadavků nad rámec projektové dokumentace.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 06/01/ORI-OVZ/2021 ze dne 2. 6. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel tři vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti- dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Rozpočet víceprací

V Prostějově, dne 23. 08. 2021



V Olchovici, dne 20.-08. 2021



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-04 ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov

Objekt: 001 ZL

Rozpočet: 1 ZL01-Elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Prostějov  
nám. T. G. Masaryka 130/14  
79601 Prostějov

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o.  
Na zákopě 636/2b  
77900 Olomouc-Chválkovice

IČO: 25844610  
DIČ: CZ25844610

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 716,18
PSV			0,00
MON			38 810,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>75 526,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 526,78 CZK
Základní DPH	21 %	15 860,62 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**91 387,40 CZK**

v OLOMOUCI

dne



Popis rozpočtu: 1 - ZL01-Elektroinstalace

Poznámka

- 1.Výkres II.NP č. A2-3 je uvedený jako A3- Pavilon (asi jiná část objektu)
- 2.Rozvaděč R01 výkres A2-4 Pavilon A2 je na straně 2 uveden jako A3-pavilon
- 3.Přívodní kabel z RH je v R01 CYKY 4x10 – skutečnost AYKY
- 4.Vývod kabelu z R01 pro R02 II.NP je označen jako pavilon A1
- 5.Vývod kabelu z R01 pro Nouzové osvětlení I.NP je označeno jako pavilon A1
- 6.Okruhy 31 až 36 (VZT GEKO a střešní ventilátory) nejsou uvedeny na výkrese A2-2 I.NP
- 7.Rozvaděč R02 výkres A2-5 Pavilon A2 je na straně 2 uveden jako A3-pavilon
- 8.Vývody okruhů z rozvaděče R02 jsou označeny jako pavilon A1 (R02 a nouzové osvětlení)
- 9.Okruhy 33 až 35 (VZT Geko a střešní ventilátor) nejsou uvedeny na výkrese A2-3 II.NP

Požadované doplnění elektroinstalace I.NP:

- 1.Doplnění okruhu pro zásuvku na vestavnou troubu v m.č. 8
- 2.Doplnění okruhu pro 4ks dvozásuvek v m.č.8 pro zdroje SLP
- 3.Doplnění okruhů 2ks zásuvek v m.č.7 pro plynové kotle vč.pospojování
- 4.Doplnění okruhu pro venkovní Markýzu
- 5.Doplnění okruhu 2ks zásuvek v m.č.4 pro interaktivní tabuli a projektor
- 6.Doplnění okruhu pro 6ks zásuvek v m.č.4
- 7.Doplnění okruhu pro 4ks zásuvek v m.č.5
- 8.Doplnění okruhu pro ventilátory vč.dodávek ventilátorů v m.č. 8,12 a 17

Požadované doplnění elektroinstalace II.NP

- 1.Doplnění okruhu pro 2ks zásuvek v m.č. 8
- 2.Doplnění okruhu pro 5ks zásuvek v m.č.7
- 3.Doplnění okruhů pro ventilátory vč.dodávek ventilátorů v m.č. 10 a 12
- 4.Doplnění okruhů pro 5ks zásuvek a 4ks dvozásuvek v m.č.4
- 5.Doplnění okruhu pro 4ks zásuvek v m.č.5

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			8 535,00	11
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			6 156,00	8
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			19 744,60	26
M21	Elektromontáže	MON			38 810,60	51
S	Přesuny sutí	PSU			2 280,58	3
Cena celkem					75 526,78	100



## Položkový rozpočet

S:	21-04	ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov
O:	001	ZL
R:	1	ZL01-Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>8 535,00</b>
1	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	150,00000	56,90	8 535,00
<b>Díl: 90</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)</b>				<b>6 156,00</b>
2	900 RT5IM	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce přepojování, doplnění el. instalace	h	16,00000	256,50	4 104,00
3	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000	256,50	2 052,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>19 744,60</b>
4	971035141	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 30 cm, MC	kus	6,00000	513,70	3 082,20
5	971035261	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60 cm, MC	kus	44,00000	52,10	2 292,40
6	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	150,00000	95,80	14 370,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>38 810,60</b>
7	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	44,00000	51,30	2 257,20
8	210100258	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,00000	109,80	439,20
9	RM2101	Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/S	kus	5,00000	123,50	617,50
10	210111002	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE	kus	31,00000	106,00	3 286,00
11	RM2102	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2x2P+PE	kus	8,00000	137,80	1 102,40
12	210800547	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně	m	18,00000	22,70	408,60
13	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	79,00000	22,70	1 793,30
14	RM2111	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	78,00000	29,30	2 285,40
15	RM2103	časový spínač CS 1 do krabice vč.nastavení	kus	5,00000	234,00	1 170,00
16	RM2104	ventilátor vnitřní IP 20 Vents	kus	5,00000	325,00	1 625,00
17	211010006	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky	kus	20,00000	17,70	354,00
18	RM2105	jistič jednofázový do 25A ve skříni D+M	kus	7,00000	330,20	2 311,40
19	345VAGO1IM	Svorka WAGO 273-253 3x2,5	kus	15,00000	5,80	87,00
20	34111032IM	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	79,00000	14,10	1 113,90
21	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	78,00000	19,50	1 521,00
22	RM2106	Vodič CY 6mm2	m	18,00000	29,60	532,80
23	RM2107	časový spínač CS 1 - W	kus	5,00000	376,60	1 883,00
24	RM2108	ventilátor VENTS 100	kus	5,00000	1 638,00	8 190,00
25	34535435IM	Tlačítkový spínač 1/S IP 20-orientační doutnavkou	kus	5,00000	214,30	1 071,50
26	RM2109	svorka Bernard vč.pásku D+M	kus	4,00000	112,20	448,80
27	34551365IM	1.f. zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem IP IP 20, typ Tango	kus	31,00000	133,80	4 147,80
28	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	44,00000	6,80	299,20
29	RM2110	zásuvka 1fázová dvojitá s ochr.kolíkem IP 20 Tango	kus	8,00000	233,20	1 865,60
<b>Díl: S</b>		<b>Přesuny suti</b>				<b>2 280,58</b>
30	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,01000	969,00	978,69
31	979999999R00IM	Poplatek za skladku	t	1,01000	690,80	697,71
32	979019100U00IM	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	1,01000	598,20	604,18





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-04 ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov**

Objekt: **001 ZL**

Rozpočet: **ZL02 Navýšení plochy omítek**

Objednatel: **Statutární město Prostějov** IČO: **00288659**  
**nám. T. G. Masaryka 130/14** DIČ: **CZ00288659**  
**79601 Prostějov**

Zhotovitel: **Stavitelství Pospíšil s.r.o.** IČO: **25844610**  
**Na zákopě 636/2b** DIČ: **CZ25844610**  
**77900 Olomouc-Chválkovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			19 947,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>19 947,20</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>19 947,20</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>4 188,91</b> CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 24 136,11 CZK**

v Olomouci dne \_\_\_\_\_



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 392,16	67
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 504,43	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 215,90	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 834,71	14
Cena celkem					19 947,20	100

## Položkový rozpočet

S:	21-04	ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov
O:	001	ZL
R:	ZL02	Navýšení plochy omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>13 392,16</b>			
1	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	28,52430	319,50	9 113,51
2	612481111	Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím	m2	28,52430	150,00	4 278,65
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>2 504,43</b>			
3	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,52430	87,80	2 504,43
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>1 215,90</b>			
4	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	1,27989	950,00	1 215,90
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>2 834,71</b>			
5	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	1,31212	678,00	889,62
6	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,31212	226,00	296,54
7	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,93024	15,60	388,91
8	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,31212	400,00	524,85
9	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,31212	286,00	375,27
10	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,62424	137,00	359,52



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-04 ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov**

Objekt: **001 ZL**

Rozpočet: **ZL03 Bourání betonových základů**

Objednatel: **Statutární město Prostějov**  
**nám. T. G. Masaryka 130/14**  
**79601 Prostějov**

IČO: **00288659**

DIČ: **CZ00288659**

Zhotovitel: **Stavitelství Pospíšil s.r.o.**  
**Na zákopě 636/2b**  
**77900 Olomouc-Chválkovice**

IČO: **25844610**

DIČ: **CZ25844610**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			21 339,76
PSV			37 288,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>58 628,48</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>58 628,48 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>12 311,98 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**70 940,46 CZK**

v



dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 339,76	36
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 288,72	64
Cena celkem					58 628,48	100

## Položkový rozpočet

S:	21-04	ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov
O:	001	ZL
R:	ZL03	Bourání betonových základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>21 339,76</b>
1	981512114	Demolice konstrukcí objektů ze železobetonu – pod vsakovacím objektem 4,7*1,7*0,65	m3	5,19350	2 720,00	14 126,32
2	981512114	Demolice konstrukcí objektů ze železobetonu – pod retenční nádrží 2,4*1,7*0,65	m3	2,65200	2 720,00	7 213,44
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>37 288,72</b>
3	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	17,26010	678,00	11 702,35
4	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,26010	226,00	3 900,78
5	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	327,94190	15,60	5 115,89
6	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	17,26010	400,00	6 904,04
7	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	17,26010	286,00	4 936,39
8	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	34,52020	137,00	4 729,27





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-04 ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov**

Objekt: **001 ZL**

Rozpočet: **ZL04 Dělicí příčky WC**

Objednatel: **Statutární město Prostějov**  
**nám. T. G. Masaryka 130/14**  
**79601 Prostějov**

IČO: **00288659**  
 DIČ: **CZ00288659**

Zhotovitel: **Stavítelství Pospíšil s.r.o.**  
**Na zákopě 636/2b**  
**77900 Olomouc-Chválkovice**

IČO: **25844610**  
 DIČ: **CZ25844610**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			39 524,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>39 524,92</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>39 524,92 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>8 300,23 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**47 825,15 CZK**

v OLOMOUCI dne



\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 524,92	100
Cena celkem					39 524,92	100

## Položkový rozpočet

S:	21-04	ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov
O:	001	ZL
R:	ZL04	Dělicí příčky WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>39 524,92</b>
1	766-2	Dodávka a montáž dělicích DTD příček wc bílá barva, nerez kování	kus	4 870,00000	8,00	38 960,00
2	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	389,60000	1,45	564,92

