

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

Úprava objektu AOPK Žďár nad Sázavou

Zahájení prací 2021

Rok	2021															
Měsíce	1.				2.				3.				4.			
Termín realizace: do 4 měsíců od předání staveniště																
Vnitřní práce na objektu:																
Vnitřní stavební část																
Vzduchotechnika																
Elektrické instalace																
PZTS																
Přestěhování serveru a úprava SK																
Vnější práce na objektu:																
Úpravy vnějších povrchů																
Výměna oken																
Nátěry truhlářských konstrukcí																
Chodník - pozemní komunikace																

Dokončení díla: dokončení do 4 měsíců od zahájení stavby