

**Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
č. 2021/12/0184**

**„Waldorfská základní a střední škola L. Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba – zateplení
obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti“**

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu oprávněn: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel. č. 606 044 878,
e-mail:hhrbkova@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

2. DaF – PROJEKT s.r.o.

se sídlem Hornopolská 131/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 24975

IČO: 259 05 813

DIČ: CZ25905813

Zastoupený Ing. Vítězslavem Dvorským, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisen bank – pobočka Ostrava

Číslo účtu: 1035005084/5500

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. 2021/12/0184 ze dne 3. 5. 2021, jejímž předmětem je zpracovat pro stavbu „Waldorfská základní a střední škola L. Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba“ (dále jen „smlouva“) – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti projektovou dokumentaci (dále jen „dílo“) pro realizaci a zadávání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek, pro výběr zhotovitele včetně inženýrské činnosti.

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy, rozšíření předmětu plnění a s tím souvisejících vícepracích, spočívající ve vypracování projektové dokumentace přístavby nového vstupu do budovy a rozčlenění projektové dokumentace na tři samostatné etapy.

1. etapa – projektová dokumentace pro novou přístavbu vstupu do škol,
2. etapa – projektová dokumentace pro budovu základní školy a vstupní část z ulice a tělocvičnu,
3. etapa – projektová dokumentace pro nový vstup do budovy z dvorní části.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Celková hodnota víceprací činí 122 000 Kč bez DPH

Cena díla ze smlouvy: 239 000 Kč bez DPH

Cena díla po započtení víceprací dodatku č. 1: 361 000 Kč bez DPH

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu předání řádně provedeného díla v konečné podobě za účelem připomínkování objednateli, a to **do 31 týdnů** od zahájení prací.

Čl. 2

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv po časově neomezenou dobu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
4. Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.:
Objednatel potvrzuje, že oprávnění k uzavření smlouvy je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020 ve znění Dodatku č. 1, přičemž znění pravidel schválila Rada městského obvodu Poruba na své schůzi konané dne 25. 2. 2020 usnesením č. 1220/MRMOB1822/29 a znění dodatku schválila Rada městského obvodu Poruba dne 12. 6. 2020 usnesením č. 1479/RMOB1822/36.

V Ostravě – Porubě dne 30. 8. 2021

za objednatele
Ing. Roman Gajdušek
vedoucí odboru investičního

za zhotovitele
Ing. Vítězslav Dvorský
jednatel